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综合说明

本项目的建设有利于鼓楼区基本配套的优化，改善居民的生活品质，带动区

域及周边产业的经济发展，优化城市空间发展格局，提升周边环境格局，加快创

新城市建设的步伐，进一步提升鼓楼区的集聚、辐射和带动功能，促进社会和谐

稳定。因此，项目的建设是十分必要的。

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目位于江苏省南京市鼓楼区江东街道，东起

清江路、西起清河路、南起江东门北街，北至汉中门大街。场地为住宅用地。本

工程总占地面积 4.12hm2。其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.80hm2；总建筑面

积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑面积 44252.87m2。

项目区主要建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中

心，以及道路、绿化、停车等配套设施。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，

容积率为 2.71；机动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019年 8月开工，2023年 6月完工；2020年 7月南京和谐生态工程

技术有限公司（以下简称编制单位）受南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有

限公司委托（以下简称建设单位），编制《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水

土保持方案报告书》（以下简称方案）；2020年 11月 17日方案获得《关于苏

宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案的行政许可决定》（宁水许可〔2020〕

97号）；2021年 9月受建设单位委托，江苏德宁建设工程咨询有限公司（以下

简称我公司）承担了本工程的水土保持监测工作，期间一共开展了 8期监测任务

并形成监测季报 16份（含补报）。

根据调查监测显示，自项目动工以来，项目区内各种建设活动扰动地表共计

4.12hm2。根据监测计算 2019年 8月至 2023年 6月监测期内，项目区共计发生

土壤流失量为 5.51t，其中新增土壤流失量为 3.44t；主要侵蚀发生在土方开挖、

临时堆土堆放、土方回填阶段。

本项目水土流失防治标准执行一级标准，截止监测期末，项目水土流失六项

防治目标均达到水土保持方案报告书确定的标准。

我单位在监测工作中，得到了建设单位以及有关监理单位、施工单位的大力

支持和协助，在此谨表谢意!
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1项目及水土流失防治工作概况

1.1项目及项目区概况

1.1.1项目概况

项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

建设地点：江苏省南京市鼓楼区江东街道，东起清江路、西起清河路、南

起江东门北街，北至汉中门大街。项目中心经纬度 32°2′19.04″N，

118°43′30.19″E。

建设性质：新建建设类项目。

工程总投资：项目总投资 119254万元，其中土建投资约 41739万元，资金

为企业自筹。

建设工期：本项目总工期共 47个月，已于 2019年 8月开工，于 2023年 6

月完工。

工程任务与规模：项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积

89955.70m2，地下建筑面积 44252.87m2。项目区主要建

设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、

社区服务中心，以及道路、绿化、停车等配套设施。总

建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；

机动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

工程占地：本工程总占地面积 4.12hm2。其中永久占地 3.32hm2，临时占地

0.80hm2，占地类型为空闲地。

土石方情况：本项目开工前表层土为杂填土，整个场区混杂有碎砖、碎石、

砼块等建筑垃圾，无表土可剥离。本项目挖填方 28.76万 m3，

其中挖方 25.81万 m3，填方 2.95万 m3，余方 25.81万 m3，购

方 2.95万 m3。余方交由南京犇亿建设工程有限公司运至政府

确定的弃渣场处理，其中运往丹徒经开区陈丰采石场 10万m3，

运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台矿坑（正大标段）7.81

万 m3，运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）8
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万 m3，不单独设置弃土场；借方综合调运周边项目挖方回填，

本项目不单独设置取土（石、料）场。

1.1.2项目区概况

（1）地形地貌

南京市地形地貌属宁镇扬丘陵山区的一部分，是江苏省低山丘陵集中分布的

主要区域之一。以长江北岸的老山山脉、南岸的宁镇山脉、茅山余脉和宜溧山地

为骨架，组成一个低山、丘陵岗地、平原交错分布的地貌综合体。

项目区位于南京市鼓楼区江东街道，项目区属长江漫滩地貌单元。本项目场

地地形总体较为平坦，坡度约 1~2°，项目区地面高程为 7.04~7.74m（1985国家

高程基准，下同）。

场地进行过简单场平，浅部为以建筑垃圾为主的杂填土。

（2）地质条件

建设场地及其邻近地区地质构造复杂，分布有多条断裂，其中亦有第四纪断

裂。根据地质资料，这些断裂均为更新世及以前断裂，全新新世以来没有发现活

动迹象。因此这些断裂构造不会对本工程场地产生直接的影响，本工程场地属地

震地质条件相对稳定场地，适宜建设。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010）（2016年）附录 A，评估区抗震设防烈度为 7度，设计基本

地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第一组。

勘察期间测得孔隙潜水初见水位埋深 1.20～5.60m，稳定水位埋深 1.30～

5.80m（高程 2.11m～6.36m）。根据本地区的区域水文地质资料，水位季节性变

化明显，地下水水位丰水期与枯水期年变化幅度为 1.00m左右，近 3～5年最高

地下水水位埋深为 0.50m，建议设计基准期内最高水位埋深按场地整平后地面下

0.50m进行设计。勘探期间在部分钻孔中测得承压水水头标高在 1.60米左右，建

议按 1.60米取值。

根据现场踏勘及调查，场区及周边未见有岩溶、滑坡、危岩崩塌、泥石流、

采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用和地质灾害分布。
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（3）气象

鼓楼区属亚热带季风性气候，气候湿润，温度宜人，四季分明，无霜期长，

雨水充沛，光照充足，光、热、水资源较丰富，分配比较协调。多年平均气温

15.4℃、大于或等于 10℃积温 5410.4℃、多年平均蒸发量 1312mm、多年平均降

雨量为 1082.5mm（南京站，下同）、区域最大年降雨量达 1774.3mm（1991年）、

无霜期约 230天、多年平均风速 3.5m/s，主导风向秋冬以东北风为主，春夏以东

风和东南风为主、雨季时段为 6~9月，年均日照 1984.2h。详细气象特征见下表。

表 1-1 项目区主要气象气候特征（1991~2020）

项目 数值

气温
多年平均气温 15.4℃

大于等于 10℃积温 5410.4℃（2016）

蒸发量 多年平均蒸发量 1312mm

降水
历年平均降水量 1082.5mm

年最大降水量 1774.3mm（1991）

风向
主导风向 秋冬以东北风为主，春夏以东风和东南风为主

多年平均风速 3.5m/s

日照 年均日照 1984.2h

雨季时段 6~9月

无霜期 230d

（4）水文

项目区属于长江南京段干流水系。

项目区西距夹江 600m，长江南京段夹江地处长江南京段上游，其南岸是南

京市河西新城区，北岸是江心洲街道，长江南京夹江段子梅子洲头子梅子洲尾长

12.6km，是南京市的主要供水水源地，该段内有油脂化工厂，城南水厂等取水口，

年取水量 38081万 m3。

项目区南距下圩沟 30m，地块南侧为下圩沟河道，从集庆门大街至扬子江大

道全长约 891m，河道线口宽 9.5~12m。

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年 3月），项目区不涉及

地表水功能区。根据现场情况，项目区外侧设置围墙，且在施工期间项目区雨水、

污水分别经区内雨水、污水排水沟汇集后最终排入周边市政雨水、污水管网，不

在河流边坡设置施工生产生活区，因此，施工建设对周边河流无影响。
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（5）土壤

南京市在北、中部广大地区为黄棕壤，南部与安徽省接壤处有小面积红壤。

土壤分布随地形起伏呈现一定的规律。分布在低山丘陵区的黄棕壤大多发育于石

英砂岩、砂页岩、砾岩或花岗岩等残积母质上，大部分经过严重的土壤侵蚀，土

层较薄。在丘陵阶地上发育与地下黄土撒花姑娘的黄棕壤，土体深厚，质地粘重，

核状和柱状结构发育，pH值较高，盐基饱和度大。

根据现场调查，项目区所处位置土壤类型为潮土。根据地质勘察报告，项目

区 0.7~1.0m厚度土壤地层特征为杂填土，由碎砖、碎石、瓦片等组成，局部存

在大块混凝土块、生活垃圾。地表无可剥离表土。

（6）植被

项目区植被类型主要为亚热带常绿阔叶林，亚热带常绿阔叶林植物资源极为

丰富，林中有许多速生、珍贵的林木和其他经济植物。不仅出产楠木、樟、杉木、

竹等用材，而且生长大量油桐、油茶、漆、茶等经济林木，并生长橘、柚、枇杷、

猕猴桃等亚热带水果以及许多药用植物。其中鼓楼区林草植被覆盖率约 35%。

本项目位于城市建成区，区域人口密集，开发强度较大，受人类干扰严重，

已不存在典型植被。

通过调查本项目区植被主要为次生杂草，林草覆盖率约 5%。

1.2项目水土流失防治工作概况

1.2.1建设单位水土保持管理

建设单位十分重视水土保持工作，健全了各项规章制度，并将有关水土保持

防治的各项措施纳入主体工程的管理中，在项目建设过程中始终坚持以预防水土

流失为目标，安排相关人员定期检查水土保持设施的建设和运行情况，施工前布

设临时排水沟、沉沙池，过程中裸露土方苫盖，后期道路广场硬化、绿化景观建

设等在施工安排上较为紧凑，避免大面积裸露地面出现。整个施工过程中各项水

土保持设施发挥了有效的防护作用。

1.2.2“三同时”制度落实

本工程为已开工项目，但通过实地调查、资料查阅及与施工单位、监理单位

等单位的沟通，主体工程施工中均包含水土保持工程的相关内容，过程中施工扰

动范围控制在水土保持方案确定的水土流失防治责任范围内，主体工程完工后，
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立即跟进雨水管网、绿化等水土保持设施的建设，保证主体工程交付时水土保持

工程均已完成。目前项目区内水土保持措施布设完善，起到较好的水土保持效果。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2020年 7月南京和谐生态工程技术有限公司受南京鼓楼国际软件与服务外

包产业园有限公司委托，编制本项目水土保持方案报告书。南京和谐生态工程技

术有限公司于 2020年月中旬编制完成《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土

保持方案报告书》。南京市水务局于 2020年 9月 8日组织召开了方案技术评审

会，编制单位根据《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告书审查

意见》完成本工程水土保持方案报告书的修改。2020年 11月 17日，南京市水

务局以“宁水许可〔2020〕97号”文予以批复。本工程建设期间未有水土保持方

案变更。

1.2.4水土保持监测意见的落实情况

接受监测任务委托后，我公司根据监测标准要求开展了相关监测工作，并于

2019年 3~4季度、2020年 1~4季度、2021年 1~4季度、2022年 1~4季度、2023

年 1~2季度出具 16份监测季度报告，报告中对项目区内存在的苫盖不到位等问

题提出整改意见。建设单位根据我公司提出的相关意见，督促施工单位积极整改，

经我公司现场踏勘，目前项目区基本无裸露地面、雨水管网通畅、景观绿化较好，

相关问题整改到位。

1.2.5重大水土流失危害事件处理情况

项目建设过程中未有重大水土流失危害事件发生。

1.2.6监测设施设备

根据本项目水土保持监测需要，监测主要采用查阅资料、调查监测相结合的

方式进行，主要运用的监测设备见表 1-1：
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表 1-1 水土保持监测设备投入一览表

设施与设备名称 单位 数量 耗损计费方式

损耗性设备
GPS定位仪 个 1

监测单位自备
数码相机 台 1

消耗性设备

测尺、测绳、钢卷尺 套 2

易耗品
标志牌 个 21

标志绳 个 21

办公用品 项 1

其他设施 车辆 台 1 监测单位自备

监测人员 人员 名 3

1.2.7监测成果提交情况

2021年 9月，建设单位委托我公司开展水土保持监测工作，我公司相关人

员立即踏勘现场后，于 2021年 9月编制完成《苏宁睿城剩余地块（D0405）项

目水土保持监测实施方案》，报送至南京市水土保持管理中心，2021年 10月~2023

年 6月，出具 16份监测季度报告（含补报），并将监测成果上报传全国水土保

持信息管理系统，其他成果按相应的时间节点交给建设单位。水土保持监测成果

见表 1-2：

表 1-2 监测成果提交情况一览表

序号 监测成果名称 完成时间 提交、上报情况

1 监测实施方案 2023.2
已上传至全国水土保持信

息管理系统2 监测季度报告 2021.9~2023.4

3 监测影像资料
2021.9、2021.12、2022.3、2022.6、
2022.9、2022.12、2023.3、2023.6

已提交建设单位

4 监测总结报告 2023.6 已提交建设单位
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2监测布局与监测方法

2.1监测范围及分区

2.1.1水土保持方案报告书中的监测范围

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）规定

和《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告书》，本项目批复防治

责任范围为 4.12hm2，水土保持监测范围为项目水土流失防治责任范围即

4.12hm2。该工程监测分区为建筑区、道路广场区、绿化区和施工生产生活区等

4个监测分区。

2.1.2实际监测范围

根据现场测量资料，截止 2023年 6月底，项目实际扰动面积 4.12hm2，未发

现超出原方案确定扰动范围的施工活动，故本实际监测范围为 4.12hm2。

2.2监测点布局

监测点位布局以《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告书》

为主要依据，根据我公司技术人员对项目区进行实地踏勘，现场建筑区及道路广

场区、施工生产生活区均已硬化，结合本工程可能造成水土流失特点及水土保持

防治措施，最终确定在绿化区处布设 1处水土保持监测点，监测点布设见下表：

表 2-1 水土保持监测点布设表

监测分区 监测点位 点位数量 布设位置 监测方法

绿化区 1# 1 项目绿地范围内 样方调查

合计 1

2.3监测内容

监测内容主要包括：水土流失影响因素监测（地表扰动情况）、水土流失状

况监测（水土流失面积、水土流失量）、水土流失危害监测（水土流失危害面积、

水土流失危害的其他指标及危害程度）、水土保持措施监测（植物措施类型及面

积、植物郁闭度及盖度、工程措施数量分布及运行情况、临时措施实施情况）。

通过以上监测结果计算水土流失防治六项指标监测值。

水土流失防治目标达标情况为本工程水土保持设施验收提供直接的数据支
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持和依据。根据监测结果计算出工程的水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土

防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率 6项防治目标的达到值，计

算方式如下：

①水土流失治理度：项目区建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面

积的百分比。

②土壤流失控制比：项目防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公

里年平均土壤流失量之比。

③渣土防护率：项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

④表土保护率：项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。

⑤林草植被恢复率：项目水土流失防治责任范围内林草植被面积占可恢复林

草植被面积的百分比。

⑥林草覆盖率：项目水土流失防治责任范围内林草植被面积占项目总面积的

百分比。

2.4监测时段

水土保持监测工作应自施工准备期开始至设计水平年结束。我公司于 2021

年 9月接受委托进场开展监测工作时项目已于 2019年 8月开工，故本项目现场

监测时段为 2021年 9月至 2023年 6月；2019年 8月项目开工至 2021年 8月监

测数据通过查阅资料获得。

2.5监测方法与频次

2.5.1监测方法

根据国家标准《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)，

结合本项工程的实际情况确定监测方法，监测方法力求经济、适用和可操作。本

项目监测方法主要采用定点观测和调查相结合的方法。

监测过程中地表扰动情况以实地调查及查阅资料的方法获取；挖填方量及开

挖面积采用实地量测及查阅施工资料的方式监测；水土流失面积采用抽样调查法；

水土流失量采用生产建设项目土壤流失量测算导则计算获得；植物类型及面积采

用实地调查、分析资料方式获得；植物郁闭度及盖度采用实地调查方法计算获得；
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工程措施数量、分布及运行情况通过实地调查及监测点观测方法监测；临时措施

实施情况可通过查阅施工及监理资料结合实地调查及影像等监测。

2.5.2监测频次

监测频次满足六项防治指标测定的需要，能反映各施工阶段动态变化，按照

监测时段和防治分区来确定。每次监测保留监测记录表，图以及影像资料。

本项目水土保持监测频次要求如下：

（1）扰动地表面积、水土保持措施拦挡效果等至少每一个月监测记录一次;

（2）主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况

等至少每三个月监测记录一次。

（3）若遇最大一日降雨量＞50mm，加测一次。

表 2-2 水土流失监测方法及频次情况表

时段 区域 监测方法 监测频次

施工期

建筑区 现场调查、查阅资料

每季度 1次；汛期每

月 1次；日降雨

量>50mm加测 1次

道路广场区
现场调查，土壤流失量测算

导则、查阅资料

绿化区
现场调查，样地调查方法、

查阅资料

施工生产生活区 现场调查，查阅资料

试运行期 全区 现场调查 施工结束后 1次
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3水土流失动态监测结果与分析

3.1防治责任范围监测结果

3.1.1水土保持设计确定的防治责任范围

本项目水土保持方案报告书中批复的水土流失防治责任范围为 4.12hm2，水

土流失防治责任范围包括建筑区、道路广场区、绿化区和施工生产生活区。各分

区面积见表 3-1。

表 3-1 水土流失防治责任范围及防治分区表

项目分区 项目建设区（hm2）

建筑区 0.80

道路广场区 1.48

绿化区 1.04

施工生产生活区
(0.12)

0.8

合计 4.12

3.1.2实际防治责任范围与方案的变化

根据监测，本工程实际防治责任范围为 4.12hm2，较批复方案无变化。本工

程中未发生导致水土保持防治责任范围变化的工程设计变更或其他事项。

表 3-2 防治责任范围监测结果对比表

项目区
①设计面积

（hm2）

②实际面积

（hm2）

增减情况（②-①）

（hm2）

建筑区 0.80 0.80 0.0

道路广场区 1.48 1.48 0.0

绿化区 1.04 1.04 0.0

施工生产生活区
（0.12） （0.12） 0.0

0.8 0.8 0.0

小计 4.12 4.12 0.0

3.2弃土（石、渣）监测结果

按《中华人民共和国水土保持法》要求，应“对生产建设活动所占用土地的
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地表土应当进行分层剥离、保存和利用”。根据批复方案，本项目无表土可剥离。

依据已批复的水土保持方案，挖填土石方总量约为28.76万m3，其中挖方25.81

万m3，填方 2.95万m3，余方 25.81万m3，外借方 2.95万m3。项目产生的土方已

委托余方交由南京犇亿建设工程有限公司处理，其中运往丹徒经开区陈丰采石

场 10万 m3，运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台矿坑（正大标段）7.81 万

m3，马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）8万 m3，不单独设置弃土场；

借方综合调运周边项目挖方进行回填。

由现场监测得知，实际施工过程中，土石方挖填总量为 28.81万 m3，开挖总

量 25.81万 m3，填方总量为 3.0万 m3，借方 3.0万 m3，余（弃）方总量 25.81万

m3。

现场较水土保持方案挖方量无变化，增加填方量 0.05万 m3，余（弃）方量

无变化。

具体土石方流向情况见表 3-3。

表 3-3 土石方流向情况统计对比表

土方情况
挖方量（万 m3） 填方量（万 m3） 借方量（万 m3） 余方量（万 m3）

方案 实测 方案 实测 方案 实测 方案 实测

土方量 25.81 25.81 2.95 3.0 2.95 3.0 25.81 25.81

累计增减量 0.0 +0.05 +0.05 0.0

3.3扰动地表面积监测结果

工程开工前，占地范围内征地拆迁等工作由地方政府统一开展，本项目不涉

及占用农耕地问题。

工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被，主要来自基础开挖、桩基施工、场

地平整、临时施工道路等工程施工活动等。本项目水土保持方案批复扰动地表面

积为 4.12hm2。根据工程占地资料、GPS测量和现场实际监测，实际扰动地面面

积为 4.12hm2，与批复方案一致。区内扰动面积无变化。项目分区扰动土地面积

的变化情况详见表 3-4。
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表 3-4 地表扰动面积动态监测结果表

防治责任范围
施工期累计扰动

面积（hm2）

水保方案预测扰

动面积（hm2）

增/减变化值

（hm2）

永久占地

建筑区 0.80 0.80 0

道路广场区 1.48 1.48 0

绿化区 1.04 1.04 0

施工生产生活区 （0.12） （0.12） 0

临时占地 施工生产生活区 0.8 0.8 0

合计 4.12 4.12 0

3.4水土流失防治措施监测结果

本项目水土流失防治措施包括：工程措施、植物措施、临时措施。根据水土

保持方案报告书设计，在不同防治区、不同时段内分别实施不同的水土保持措施。

监测过程中，我公司对项目区内各项水土保持措施的布设进行了统计，具体情况

见表 3-5。

根据主体工程施工进度及水土保持工程措施实施进度安排，各防治区按照方

案设计要求，及时实施了相应的水土保持措施。景观绿化区及临时堆土区编织袋

挡护及编织袋拆除措施未及时实施。其他水土保持措施根据施工现场实际情况产

生了少量增减。
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表 3-5 水土保持措施监测结果汇总表

监测分区 措施类型 方案设计 实际完成 完成率 实施时间

建筑区 防尘网苫盖（m2） 8000 8000 100% 2019.8~2019.12

道路广场区

雨水管网（m） 1450 2550.89 176% 2022.9~2022.10

雨水调蓄池（m3） 350 350 100% 2021.5

透水铺装（m2） 1750 1700 97.1% 2022.11~2023.2

洗车平台（座） 2 2 100% 2019.8

沉淀池（座） 2 2 100% 2019.11

砖砌排水沟（m） 580 580 100% 2019.11

钢制排水沟（m） 240 240 100% 2020.4

泥浆池（座） 1 1 100% 2019.8

防尘网苫盖（m2） 14800 15200 103% 2019.8~2021.6

绿化区

土地整治（hm2） 1.04 1.04 100% 2022.11~2022.12

景观绿化（hm2） 1.04 1.04 100% 2022.12~2023.3

防尘网苫盖（m2） 10500 7500 71.4% 2019.8~2021.3

施工生产生

活区

洗车平台（座） 1 1 100% 2019.8

沉淀池（座） 1 1 100% 2019.9

砖砌排水沟（m） 430 430 100% 2019.8~2019.9

防尘网苫盖（m2） 5500 5500 100% 2019.8~2019.10

3.5土壤流失量分析

3.5.1监测过程中水土流失情况

项目区因建设活动产生了一定的水土流失，监测期内主要的水土流失发生项

目景观绿化区开挖平整施工过程中产生的水土流失。根据现场调查及监测数据分

析表明，通过布设各项水土保持措施，水土流失得到很好的控制，项目区内未发

生大规模的水土流失事件。

3.5.2各防治分区侵蚀模数

通过调查前期施工资料及历史气象数据，根据《生产建设项目土壤流失量测

算导则》估算，从 2019年 8月项目开工至 2021年 9月，项目建设造成的土壤流

失量为 4.77t，其中新增土壤流失量为 3.06t，土壤流失主要集中在施工准备期场

地施工扰动及施工期基坑开挖、土方回填、基础施工等建设过程中。

自 2021年 10月至 2023年 6月，我公司开展了水土保持监测工作，监测期

间，土壤流失总量为 0.74t；其中新增土壤流失量为 0.38t。监测介入时，施工区
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域地表已硬化，区域内已无土壤流失发生，因此未参与统计；监测期内土壤流失

主要发生在土方回填以及绿化实施阶段。随着施工进度提升及水土保持设施的完

善，土壤侵蚀强度逐渐下降，经统计分析，项目进入试运行期时，土壤侵蚀模数

已降至 100t/(km2・a)。

根据估测期计算结果与监测期统计结果，项目整个建设期间土壤流失总量为

5.51t，其中新增土壤流失量 3.44t。土壤流失主要集中在施工准备期场地施工扰

动及施工期建筑基坑开挖、土方回填、平整等施工建设过程中。

3.5.3重点区域土壤流失量分析

根据每季度监测统计资料，自 2021年 9月监测工作开始，每季度项目区内

不同防治分区土壤流失量及其趋势分析图如下：

表 3-7 监测期季度土壤流失量统计表

季度 流失量（t）

2021年 四季度 103

2022年

一季度 132

二季度 211

三季度 29

四季度 118

2023年
一季度 100

二季度 50

图 3-1 监测期季度土壤流失趋势图
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根据以上图表数据，监测期间项目区土壤流失主要发生在 2022年第二季度，

主要原因为 2022年 2季度道路广场区、绿化区因施工原因局部地表裸露。建筑

区、施工生产生活区在 2020年 2季度前已完成地面硬化，故两区域 2020年 2季

度后无流失量。后期随着主体工程施工进度推进及各项措施的布设，项目区土壤

流失量逐渐下降。
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4水土流失防治效果评价

根据《水土保持规划》区域划分结果，项目建设区域属于南京市市级水土流

失易发区，但项目区位于鼓楼区，属于县级及以上城市区域，按相关标准，项目

执行水土流失防治一级标准。

截止项目监测结束，该项目的水土流失防治效果分析见下：

4.1水土流失治理度

水土流失治理度：对项目防治责任范围内因建设活动造成的各个水土流失区

域进行综合防治，采取各种水土保持措施，使项目试运行期末的水土流失治理度

符合标准。

各项措施的防治面积均以投影面积计，不重复计算。其计算公式如下：

水土流失治理度（%）=［项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标

面积+水土流失总面积］X100%

式中：水土流失面积包括生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及防

治责任范围内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表面积。

水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，使土壤流失

量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生

冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。弃土弃渣场地在采取挡护措施并进

行土地整治和植被恢复，土壤流失量达到容许流失量后，才能作为水土流失治理

达标面积。

工程完工后，本工程水土流失总面积为 4.12hm2，建筑物及场地道路硬化面

积为 3.08hm2，林草绿化面积为 1.04hm2；水土流失治理达标面积为 4.11m2，项

目区总治理度为 99.8%，达到水土保持方案报告书确定的 98%的防治目标。
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表 4-1 水土流失治理度统计表

分区

水土流

失面积

（hm2）

实际扰

动面积

（hm2）

水土流失治理达标面积（hm2） 水土流失

治理度

（%）

建筑物及场

地道路硬化

工程

措施

植物

措施
小计

建筑区 0.80 0.80 0.80 0.80 100

道路广场区 1.48 1.48 1.48 1.48 100

绿化区 1.04 1.04 1.03 1.03 99

施工生产生

活区

0.8+
（0.12） 0.8 0.8 0.8 100

合计 4.12 4.12 3.08 0 1.03 4.11 99.8

4.2土壤流失控制比

土壤流失控制比=项目防治责任范围内容许土壤流失量+治理后每平方公里

年平均土壤流失量

根据水土保持方案报告书确定工程区域土壤容许流失量为 500t/（km2・a）。

根 据监测数据统计计算，随着工程措施、植物措施的实施，各项措施水土保持

效益日趋显着，监测期末项目区平均土壤侵蚀强度为 100t/（km2・a），土壤流失

控制比为 5.0，达到水土保持方案报告书确定的 1.0的防治目标。

4.3渣土防护率

渣土防护率：项目建设区内采取措施对工程施工产生的弃土（石、渣）进行

拦挡防护。其计算公式如下：

渣土防护率％=［项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃

渣、临时堆土数量+永久弃渣和临时堆土总量］x100%

工程挖填土石方总量约为 28.81万m3，其中挖方 25.81万m3，填方 3.0万m3，

余方 25.81万m3，外借方 3.0万m3。余方委托南京犇亿建设工程有限公司处理，

其中运往丹徒经开区陈丰采石场 10万 m3，运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙

台矿坑（正大标段）7.81 万 m3，马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）

8万 m3，不单独设置弃土场；借方综合调运周边项目挖方进行回填。本项目总

计开挖土方 25.81万 m3，回填土方 3.0万 m3。工程永久弃渣和临时堆土总量为

25.81万m3，实际拦挡永久弃渣和临时堆土数量为25.6万m3，渣土防护率为99.2%，

达到水土保持方案报告书确定的 99%的防治目标。
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4.4表土保护率

项目无表土剥离，不涉及表土保护率

4.5林草植被恢复率

林草植被恢复率=［项目水土流失防治责任范围内林草植被面积+可恢复林

草植被面积］X100%

林草植被面积指生产建设项目的防治责任范围内所有人工和天然的林地、草

地面积。可恢复林草植被面积指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可

以采取植物措施的面积，不含恢复农耕的面积。

项目区可项目建设区可恢复植被面积 1.04hm2，已绿化恢复 1.03hm2，林草

植被恢复率 99%，达到水土保持方案报告书确定的 98%的防治目标。

4.6林草覆盖率

林草覆盖率=［项目水土流失防治责任范围内林草植被面积+项目水土流失

防治责任范围总面积］X100%

根据现场调查及统计，综合考虑植被成活率及覆盖度等因素，项目建设范围

内林草植被覆盖面积共 1.03hm2，项目建成区面积共 3.32hm2，故林草覆盖率为

31%。方案批复林草覆盖率目标值为 27%，根据监测结果，项目林草覆盖率达到

满足主体设计要求。

4.7对周边生态环境的影响

项目通过工程建设，为周边地区新增加了 1.03hm2的绿化面积。项目景观绿

化施工根据设计文件要求从适应性、观赏性、形态、季相景观等方面进行搭配，

形成种类丰富、高低错落、大小相宜、季节变换的绿化景观。对周边城市景观建

设及生态环境改善起到了良好的促进作用。
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5结论

5.1水土流失动态变化

5.1.1防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书及现场调查监测，工程实际防治责任范围为

4.12hm2，与批复方案一致；扰动地表面积为 4.12hm2，未出现超出防治责任范围

的扰动地表。施工中未出现影响防治责任范围的重大变更或其他情况，项目用地

范围内土地全部按照工程设计要求开展了各项施工工序。

5.1.2土壤流失量分析

工程建设累计土壤流失总量 5.51t，其中新增土壤流失量 3.44t。工程实际土

壤流失总量与水土保持方案预测量 278.64t相比减少了 273.13t。

土壤流失量减少的主要原因是通过布设各项水土保持措施，发挥了较高的水

土保持效益，较大程度上减少了水土流失的发生。

5.1.3水土流失治理达标评价

通过现场实地监测及查阅施工资料，经统计分析，水土保持方案中制定的各

项目标均达标。

表 5-1 水土流失防治目标达标情况一览表

序号 指标 目标值 监测结果 达标情况

1 水土流失治理度 98% 99.8% 达标

2 土壤流失控制比 1.0 5.0 达标

3 渣土防护率 99% 99.2% 达标

4 表土保护率 / / 不涉及

5 林草植被恢复率 98% 99% 达标

6 林草覆盖率 27% 31% 达标

5.2水土保持措施评价

根据主体工程进度及水土保持工程措施进度安排，各防治分区按照水土保持

方案报告书要求，及时实施了相应的水土保持措施，并根据防治效果和现场情况

适当调整了工程量。施工前期主要采取沉沙池、防尘网苫盖和排水沟等临时措施
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进行防护；主体工程施工结束后，按工程设计及水土保持方案报告书要求完成雨

水管网土地整治、景观绿化等措施进行防护；施工全过程中，针对裸露场地开展

了密目网苫盖。

监测期间各项水土保持设施工程质量合格、运行良好，各项水土保持措施发

挥了较好的水土保持效果。

5.3存在的问题及建议

项目区绿化因养护不到位，局部出现枯萎。建议在后续运营中加强绿化植被

的养护工作，保障成活率。

项目建成运营后，人员单位较多，各项水土保持设施养护维修工作应安排专

门的人员负责，明确工作内容，落实工作责任，保障后续运营期间各项水土设施

运行。

5.4综合结论

监测结果表明，项目施工中，参建单位按照批复的水土保持方案要求，积极

开展各项水土保持工作，严格落实相应的水土保持措施。在各防治分区采取的水

土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，达到并超过了水土保持方案

报告书的要求。施工期因工程建设活动产生了新的水土流失，但通过采取各类水

土保持工程措施、植物措施和临时措施，工程建设造成的水土流失基本得到了控

制，取得了较好的生态效益。施工期间未发生严重的水土流失事件。

综上所述，监测结果表明，本工程已经基本完成水土保持方案报告书确定的

防治任务，达到了水土保持方案设定的防治目标，水土保持设施的完好率较高，

已部分发挥其水土保持效益，可以提前进入水土保持专项验收程序。
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前言

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目位于南京市鼓楼区江东街道，东起清江路、

西起清河路、南起江东门北街，北至汉中门大街。

本项目由南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司开发建设，项目总投

资 119254万元，其中土建投资约 41739万元。项目于 2019年 8月开工，计划于

2022年 6月完工，总工期 35个月。

本工程总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地为 0.8hm2。

其中临时占地包含 D地块代征用地，该地块不在本工程建设范围内。

本项目用地 3.32hm2（33216.83m2），其中 A地块占地 25621.26m2，B地块

占地 3847.38m2，C地块占地 3748.19m2。总建筑面积约 134208.57m2。其中地上

建筑面积 89955.70m2，地下建筑面积 44252.87m2。项目区主要建设内容包括住

宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道路、绿化、停车

等配套设施。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机动车

停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

根据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、规章的要求，南京鼓楼国

际软件与服务外包产业园有限公司委托南京和谐生态工程技术有限公司，于

2020年 10月编制完成了《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告

书》；于 2021年 9月委托江苏德宁建设工程咨询有限公司开展本项目水土保持

监测工作。接受委托后，江苏德宁建设工程咨询有限公司立即成立了水土保持监

测项目部，于 2021年 9月对工程现场进行了查勘并收集了资料，初步确定了水

土保持监测点的布设，于 2021年 9月底完成了本项目水土保持监测实施方案的

编写。
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1 建设项目及项目区概况

1.1 项目概况

项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

建设性质：新建建设类

建设地点：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目属于新建房地产工程项目，位

于南京市鼓楼区江东街道，东起清江路、西起清河路、南起江东门北街，北至汉

中门大街。项目中心经纬度 N32°2′19.04″，E118°43′30.19″。

工程占地：本工程总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地

0.80hm2。

工程投资：项目总投资约 119254万元，其中土建投资约 41739万元。

建设规模：本项目用地 3.32hm2（33216.83m2），其中 A地块占地 25621.26m2，

B地块占地 3847.38m2，C地块占地 3748.19m2。总建筑面积约 134208.57m2。其

中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑面积 44252.87m2。项目区主要建设内容

包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道路、绿化、

停车等配套设施。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

土石方量：工程挖填土石方总量约为 28.75 万 m3。其中挖方 25.81万 m3，

填方 2.95万 m3，余（弃）方 25.81万 m3，借方 2.95万 m3。

建设工期：本项目工期共 35个月，已于 2019年 8月开工，计划于 2022年

6月完工。

拆迁安置：本项目不涉及拆迁安置问题。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然环境概况

（1）地形地貌

鼓楼区境内集低山、丘陵、岗地、平原为一体。本项目场地位于鼓楼实际为

建邺区的飞地，项目区位于南京市河西新城区江东门北街以北，清河路以东二路
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交汇处，属平原地貌单元。项目区现在场地地面高程为 7.04~7.74m，总体较平整。

（2）水文地质

拟建场地内无岩溶、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用，无滑坡、

崩塌、泥石流等地质灾害。项目区内岩土层自上而下分布为素填土、粉纸粘土、

粉质黏土夹卵砾、中粗砂混卵砾石、含粉质粘土细砂、强风化砂岩、中风化砂岩。

勘察期间测得孔隙潜水初见水位埋深 0.40～3.20m，稳定水位埋深 0.50～

3.40m(高程 4.00m～6.50m)。根据本地区的区域水文地质资料，水位季节性变化

明显，地下水水位丰水期与枯水期年变化幅度为 1.00m左右，近 3～5年最高地

下水水位埋深为 0.50m，建议设计基准期内最高水位埋深按场地整平后地面下

0.50m进行设计。勘探期间在部分钻孔中测得承压水水头标高在 1.55-1.65之间，

建议按 1.60米取值。

根据周边资料，区域内没有较大断层及破碎带等对建筑不利的构造。南京市

地震设防烈度为七度，在抗震设计时采用地震加速度值为 0.15g，本工程据此设

防地震。

（3）不良地质作用及地质灾害分布情况

根据本次勘察资料，拟建场地内未发现岩溶、崩塌、滑坡、泥石流、采空区、

活动断裂等不良地质作用和地质灾害。

（4）气象

项目区属亚热带季风气候区，四季分明，季风显著，光照充足，雨量集中，

雨热同季，年平均气温 15.4℃，极端最高气温 38.6℃（2010年 8 月 4日），极

端最低气温-13.1℃（1991年 12月 29日）；平均日照 1984.2小时，多年平均降

水量为 1106.5mm，最大降水量 1806.4mm（1991年），最小降水量 169.4mm（1978

年），最大日降雨量 301.9mm（2003年 7月 5日）。

根据南京站 1956～2019年历年资料统计，项目区气象特征如下见表 1-1。
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表 1-1 主要气象气候特征表

项目 数值

气温

多年平均气温 15.4℃

极端最高气温 38.6℃

极端最低气温 -13.1℃

降水

历年平均降雨量 1106.5mm

年最大降雨量 1806.4mm（1991）

年最小降雨量 169.4mm（1978）

日最大降水量 301.9mm（2003）

风速
主导风向 东北风

多年平均风速 3.1m/s

蒸发量 多年平均蒸发量 1366.8mm

无霜期 年平均无霜期 228d

冻土 最大冻土深度 9

日照 年均日照 1984.2h

雨季 雨季时段 5~9月

（5）水文

项目区属于长江干流及沿江水系。

项目区西距夹江 590m，长江南京段夹江地处长江南京段上游，其南岸是南

京市河西新城区，北岸是江心洲街道，长江南京夹江段子梅子洲头子梅子洲尾长

12.6km，是南京市的主要供水水源地，该段内有油脂化工厂，城南水厂等取水口，

年取水量 38081万 m3。

项目区南距下圩沟 30m，地块南侧为下圩沟河道，从集庆门大街至扬子江大

道全长约 891m，河道线口宽 9.5~12m。

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目区不属饮用水源保护区。本

项目通过布设临时排水沟和沉淀池，可有效的将雨水排入可接驳的市政管网，将

泥沙限制在项目建设区范围内，不会对周围河道和水体产生较大影响。

（6）土壤

项目场地表层为填土，填土之下为黏性土、粉砂及中细砂混卵石，下伏基岩

为泥质粉砂岩。

杂填土：杂色，松散状态，以粘性土为主，粘性土以软塑状态为主，局部流

塑或可塑，粘性土中混杂有碎砖、碎石、砼块等建筑垃圾，碎石直径 2-30cm不
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等，建筑垃圾分布不均匀，含量 10-40%，该层土质松散，堆积无规律，堆积时

间约 8年。该层土土质不均，整个场区均有分布。

淤泥质粉质粘土～粉质粘土：灰褐色～灰色，流塑状态，土切面稍有光泽，

干强度中等，韧性中等，无摇振反应。本层偶夹薄层粉土，整个场区均有分布。

中细砂混卵砾石：杂色，其中中细砂呈中密状态，其主要成分为石英，颗粒

呈次磨圆状，卵砾石呈稍密状态，局部中密，卵砾石在中细砂中分布不均匀，含

量 10-40%不等，总体含量 30%左右，卵砾石主要成分为硅质，最大砾径 12cm，

一般砾径 2-6cm，本层土级配较好，场区大部分地段分布。

强风化泥质粉砂岩：灰黄色、棕红色，岩体组织结构大部分破坏，矿物成分

呈显著变化，风化强烈呈砂土状，局部夹碎块，碎块手捏易碎，标贯实测击数均

大于 50击，本层属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，浸水易软化，整个场区

均有分布。

本工程勘察期间测得孔隙潜水初见水位埋深 0.40～3.20m，稳定水位埋深

0.50～3.40m(高程 4.00m～6.50m)。根据本地区的区域水文地质资料，水位季节 2、

项目概况性变化明显，地下水水位丰水期与枯水期年变化幅度为 1.00m左右，近

3～5年最高地下水水位埋深为 0.50m。

本工程原地貌为建筑垃圾场地，前期无表土可剥离。

（7）植被

项目区植被类型主要为亚热带常绿阔叶林，亚热带常绿阔叶林植物资源极为

丰富，林中有许多速生、珍贵的林木和其他经济植物。不仅出产楠木、樟、杉木、

竹等用材,而且生长大量油桐、油茶、漆、茶等经济林木，并生长橘、柚、枇杷、

猕猴桃等亚热带水果以及许多药用植物。其中鼓楼区林草植被覆盖率约 35%。

本项目位于城市建成区，区域人口密集，开发强度较大，受人类干扰严重，

已不存在典型植被。

1.2.2 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于水力侵蚀类型

区——南方红壤丘陵区——长江中下游平原区，容许土壤流失量为 500t/(km2·a)。

根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公
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告》（苏水农[2014]48号）以及《南京市水土保持规划（2016-2030年）》，项

目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区，属于省级水土流失易发生区。

项目区目前正在进行主体建筑的施工，其余工程还未开始。

根据《南京市水土流失定量监测与分析研究（2011~2015年）》，项目区属

于市区小流域。根据现场调查，项目区土壤侵蚀模数背景值取土壤容许流失量和

小流域微度侵蚀模数平均值，即 300t/km2·a。

1.3 项目水土流失防治布局

1.3.1 防治目标

项目位于南京市鼓楼区江东街道，属于江苏省省级水土流失重点预防区且位

于县级以上城市区域。依据《生产建设项目水土流失防治标准》，从建设项目所

处位置确定，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

表 1-2 水土流失防治目标值计算表

防治指标 标准规定

调整参数

采用标准

时段
施工

期

设计水

平年
施工期

设计水

平年

水土流失治理度(%) / 98 —— / 98

土壤流失控制比 / 0.90 +0.10（微度侵蚀为主的区域不应小于

1） / 1.0

渣土防护率(%) 95 97 +2（位于城市区域） 97 99

表土保护率（%） 92 92 —— / /

林草植被恢复率(%) / 98 —— / 98

林草覆盖率(%) / 25 +2（位于江苏省水土流失重点预防区） / 27

1.3.2 水土流失防治措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目

的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，开发与防治相结合，点

线面相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重

点防治工程措施和临时防治工程措施。本方案在项目主体工程水土保持分析评价

基础上，通过现场调查，结合工程实际，借鉴成功经验，提出该项目的水土流失

防治措施总体布局，形成防治体系并绘制体系框图。

1.3.3 水土流失防治措施体系
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根据水土流失防治措施布设原则及总体布局，方案报告书根据不同防治分区

水土流失特点和各自地形地貌、地质、土质等特点进行防治，提出了具体对策和

措施，并根据水土保持界定原则，将该工程主体设计中界定为水土保持工程的措

施纳入到水土流失综合防治体系中，未界定为水土保持工程的以主体设计功能为

主但同时具有水土保持功能的工程不纳入方案报告书防治体系。

项目区水土流失防治措施体系详见图 1-2。

注：“*”为新增措施

图 1-2 水土流失防治责任体系图

1.3.4 水土保持措施工程量

本项目工程划分为 4个防治分区，分别为建筑区、道路广场区、绿化区、施

工生产生活区。具体的水土保持措施布局见表 1-3。
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表 1-3 水土流失防治措施布局及工程量汇总表
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2 水土保持监测布局

2.1 监测目标和任务

2.1.1 监测目标

（1）协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优

化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；

（2）及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，提出水土保

持改进措施，减少人为水土流失；

（3）及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议；

（4）提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生

态环境的有效保护和及时恢复。

2.1.2 监测任务

水土保持监测的主要任务是对开发建设项目在生产建设期和运行初期的水

土流失及其防治效果进行监测。

（1）对该工程建设过程中的水土流失进行适时监测和监控；

（2）为建设项目水土保持防治工作和科学研究积累基础资料；

（3）了解该工程区各项水土保持措施的运行状况；

（4）为该工程水土保持设施的专项验收提供依据；

（5）为该工程建设、安全生产和运行服务。

2.2 监测范围及分区

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）规定

和《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告书》，本项目项目防治

责任范围总面积为 4.12hm2，水土流失监测分区均分 4个分区，分别为建筑区、

道路广场区、绿化区、施工生产生活区。

2.3 监测点布局

2.3.1 监测重点

2.3.1.1 重点监测内容

1、水土流失影响因素监测包括：

①气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素；
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②项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况；

③项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况。

2、水土流失状况监测包括：

①水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；

②各监测分区及其重点对象的土壤流失量。

3、水土流失危害监测包括：

①水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度。

4、水土保持措施监测包括：

①植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

②工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

③临时措施的类型、数量和分布；

④主体工程和各项水土保持措施的实时进展情况；

⑤水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

⑥水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

2.3.1.2 重点监测区域

根据《报告书》水土流失预测结论及工程建设特点，通过对工程建设内容、

地貌、气候、土地类型、土壤植被、水土流失等因子调查分析，确定重点监测区

域为道路广场区、建筑区、临时堆土区等区域。

2.3.2 监测布局

监测布局以《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案报告书》为主

要依据，根据我单位技术人员对工程施工区域进行实地考察最终确定监测点位

置。监测点布局根据监测内容设置，计划设置固定监测点 1处，位于绿化区（1#）。

2.3.2.1 水土流失因素监测布点

①调查监测

对于项目建设区地形、地貌和植被的扰动变化，建设项目占地面积，挖方、

填方数量及面积，主要采取调查的方式进行监测。

②巡查监测

初步确定在建筑区等区域进行巡查监测，具体位置根据实地调查结果确定。

③定位监测
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绿化区设置 1处定位监测点，对各项工程措施、植物措施和临时措施情况进

行监测。

2.3.2.2 水土流失状况监测布点

①调查监测

工程建设区水土流失面积变化情况，以及项目建设对下游和周边地区造成的

危害，拟通过对项目区进行全面调查(或抽查，如果有必要还适当安排测量调查

工作)，重点是道路广场区、施工生产生活区、绿化区等。

②巡查监测

对于开挖回填、临时堆土等施工活动引起的水土流失面积、数量、变化情况

以及危害进行定点监测，主要布设重点是道路广场区、施工生产生活区、绿化区

等。监测点位根据实地调查后确定。

2.3.2.3 水土保持措施监测的布点

①地面观测

对各监测分区进行抽样调查水土保持设施质量和运行情况，调查内容包括截

排水沟、沉沙池、裸露区域植被恢复措施以及施工期临时防护措施防治效果等。

②调查监测

结合水土流失因子监测点、水土流失状况监测点布置，以林草生长发育状况

为主要监测内容。

该工程初拟布设 3个巡查监测点，其中建筑区 1处、道路广场区 1处、施工

生产生活区 1处。

2.4 监测时段和进度安排

2.4.1 监测时段

根据批复的水土保持方案情况，该工程水土保持监测时段自施工准备期开

始，至设计水平年结束。因工程已于 2019年 6月底开工，2021年 9月编制监测

实施方案，故监测时段为 2021年 9月至工程完工。

2.4.2 水土保持监测进度安排

水土保持监测是为主体工程建设与运行安全服务的，应周密制订监测工作进

度，本监测实施计划制订了主要工作安排，具体工作根据实际情况具体安排。
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2021年 9月，编制水土保持监测实施方案，计划于 2021年 9月至工程完工，

每季度到现场进行监测，对工程特别是临时工程的恢复问题进行详细调查，根据

验收要求，对不符合要求的区域提出具体的整改意见；分析水土流失状况，评价

水土保持措施效果，编制该工程水土保持监测总结报告。
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3 监测内容和方法

项目区开工前及施工准备期的监测内容主要通过调查监测的方法取得。

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)，本项目

施工期的水土保持监测内容包括：水土流失影响因素监测，水土流失状况监测，

水土流失危害监测，水土保持措施监测，具体内容如下：

1、水土流失影响因素监测：项目建设过程中对原地表、项目征占地和水土

流失防治责任范围变化情况，弃土（石、渣）量。

2、水土流失状况监测：各监测分区及其重点对象的土壤流失量

3、水土流失危害监测：水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度;

水土流失对附近河流的影响，水土流失对周边道路的影响。

4、水土保持措施监测：植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、

保存率、林草覆盖率；工程措施的类型、数量、分布和完好程度；临时措施的类

型、数量和分布；主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；水土保持措施

对主体工程安全建设和运行发挥的作用；水土保持措施对周边生态环境发挥的作

用。

3.1 开工前及施工准备期监测内容和方法

由于接受水土保持监测任务时，该项目已开工建设，施工准备期前的监测内

容已无法进行监测，通过查阅施工、监理等资料获得。

3.2 施工期监测内容和方法

监测内容：该阶段监测内容包括水土流失影响因素监测（地表扰动情况、弃

土弃渣量及面积）、水土流失状况监测（水土流失面积、水土流失量）、水土流

失危害监测（水土流失危害面积、水土流失危害的其他指标及危害程度）、水土

保持措施监测（植物措施类型及面积、植物郁闭度及盖度、工程措施数量分布及

运行情况、临时措施实施情况）。

监测方法：地表扰动情况以实地调查及查阅资料的方法获取；弃土弃渣量及

面积采用实地量测的方式监测；水土流失面积采用抽样调查法；水土流失量采用

监测点观测计算获得；植物类型及面积采用实地调查分析资料的方式获得；植物

郁闭度及盖度采用实地调查方法计算获得；工程措施数量、分布及运行情况通过
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实地调查及监测点观测方法监测；临时措施实施情况可通过查阅施工及监理资料

结合实地调查及影像等监测。

3.3 试运行期

3.3.1 水土保持措施运行状况及防护效果监测

监测内容：该阶段监测内容包括水土流失影响因素监测（地表组成物质、植

被状况）、土壤侵蚀强度监测。

监测方法：地表组成物质及植被状况监测方法以实地调查为主，土壤侵蚀强

度监测应根据现行行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007 按照监测分

区分别确定。

3.3.2 六项防治指标达标情况

整理分析监测数据，通过固定模型和公式计算出工程扰动土地整治率、水土

流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等水土

流失防治六项指标，分析确定工程项目是否达到批复方案设定的防治标准，评价

水土保持措施的生态效益。

3.4 监测点设计

该时段的监测点结合施工期各监测点的布设。

3.5 水土保持措施

依据已经批复的水保方案的要求，结合工程实际细化确定水土保持措施监测

内容和方法。

（1）工程措施

以调查法为主，在查阅设计、监理等资料的基础上，通过现场实地调查确定

工程量，并对措施的稳定性、完好程度及运行情况及时进行监测。

（2）植物措施

包括植物类型及面积、成活率及生长状况、植被盖度（郁闭度）。植物类型

及面积采用调查法监测；成活率、保存率及生长状况采用抽样调查的方法确定；

植被盖度采用树冠投影法、线段法、照相法、针刺法、量测法确定；林草植被覆

盖度根据调查获得的植被面积按照林草措施面积/项目建设区面积计算。

（3）临时措施
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临时措施采用实地量测，查阅施工组织设计确认施工进度和工程量。该工程

水土保持措施监测情况详见表 3-1。
表 3-1 水土保持措施监测一览表

防治分区 主体工程已有设计措施 本方案补充设计措施

建筑区 临时措施 防尘网苫盖 /

道路广场

区

工程措施 雨水管网、雨水调蓄池、透水铺装 /

临时措施
洗车平台、沉淀池、泥浆池、砖砌排

水沟、钢制排水沟、防尘网苫盖
/

绿化区

工程措施 土地整治 /

植物措施 景观绿化 /

临时措施 防尘网苫盖 防尘网苫盖

施工生产

生活区
临时措施

洗车平台、砖砌排水沟、沉淀池、防

尘网苫盖
/

3.6 水土流失情况

通过在各地面观测点采样，经实验分析后得出基础数据，结合监测区

的水土流失主导因子和水土流失面积，推算获得工程土壤侵蚀量。

表 3-2 水土流失情况监测一览表

序号 监测指标 监测频次 监测方法

1 水土流失面积 每季 1次 调查监测、地面监测

2 水土流失量 每月 1次 调查监测、地面监测
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4 预期成果及形式

4.1 监测记录表

每次现场监测应根据实际情况，填写生产建设项目水土保持监测记录表格：

扰动土地情况监测记录表，每季度记录 1次。水土流失危害监测记录表，水土流

失危害发生后 1周内填写；工程措施、临时措施监测记录表格，每月记录 1次；

植物措施监测记录表格，每季度记录 1次；在现场监测完成后，监测项目部应向

建设单位及时以监测意见书的形式提出水土保持监测意见。

4.2 水土保持监测报告

本工程水土保持监测工作正式开始前，向本项目水土保持方案审批部门提交

“监测实施方案”。本工程水土保持监测工作实行季报制度，分季度报送“季度报

告”。因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，在事件发生后

一周内完成监测，并报告有关情况。根据现场监测水土保持措施法人实施情况，

结合建实际情况，以监测意见书形式，向建设单位提出合理的水土保持工作整改

意见。监测工作全部结束后，整合分析监测数据、汇总阶段性季监测成果，将实

际监测结果与批复方案报告书中对比，以六项防治指标评价为依据，分析水土保

持措施防治效果，完成编制“监测总结报告”，报送水行政主管部门，做为工程的

水土保持专项验收依据之一。

（1）水土保持监测意见

监测人员在每次入场后，将现场发现的问题附上现场照片和简要描述，并提

出相应整改意见形成水土保持监测意见书，交于建设单位作为整改参考，同时也

作为下次监测的查看重点。

（2）监测季度报告表

在项目监测期间，每个季度应单独形成季度监测报表，并上报相关的水行政

主管部门。季度监测报表应如实反映监测过程中该项目水土保持工作情况、水土

保持措施建设情况（质量、进度等），尤其是因工程建设造成的水土流失及防治

等建议。季度监测报表中应包含扰动土地面积、植被占压面积、水土保持工程进

度、水土流失因子及流失量、水土流失灾害、存在问题与建议等内容。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》
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（水保[2019]60号）规定，监测季报中应提出“绿黄红”三色评价结论，评价指

标及赋分表、赋分方法参照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保

持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）执行。

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 年 月 日至 年 月 日

项目名称

建设单位联系

人及电话

监测项目负责人（签字）：

年 月 日

生产建设单位盖章（盖章）

年 月 日填表人及电话

主体工程施工进度

（包括工程建设阶段和工程主要组成部分的完成量）

指标 设计总量 本季度新增 累计

扰动地表面积

（hm2）

合计

建筑区

道路广场区

绿化区

施工生产生活区

弃土（石、渣）

量（万 m3）

合计量

渣土防护率（%）

损坏水土保持设施数量（hm2）

水土保

持工程

进度

工程措

施

建筑区 排水管网（m）

... ...
植物措

施
绿化区

景观绿化

（hm2)

临时措

施

建筑区 临时苫盖(m2)
... ...

水土流

失影响

因子

降雨量（mm）

最大 24小时降雨（mm）

土壤流失量（kg）

水土流失灾害事件
（有“水土流失灾害”发生，则填写具体报告；无“水土

流失灾害”发生，则填写“无”）
存在问题与建议

说明
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（3）总结报告

监测工作结束后，监测单位将整合前期监测数据和成果，汇总水土保持措施

完成情况及效果，形成水土保持监测总结报告要求。

监测总结报告应包含防治责任范围动态监测结果、弃土弃渣动态监测结果、

地表扰动面积动态监测结果、土壤流失量动态监测结果、各地表扰动类型土壤流

失量、水土流失防治动态监测结果、防治目标计算评价结果等内容。报告章节包

括建设综合说明、项目及水土流失防治工作概况、监测布局与监测方案、水土流

失动态监测结果与分析、水土流失防治效果评价及监测结论等。监测总结报告应

附照片集。监测总结报告附图应包含项目区地理位置图、扰动地表分布图、监测

分区与监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图等。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保[2019]60号）规定，总结报告中应提出“绿黄红”三色评价结论，评价指

标及赋分表、赋分方法参照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保

持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）执行。

（4）影像资料

监测影像资料包括项目区遥感影像和现场照片。遥感影像主要用于提取扰动

面积等监测数据。现场照片重点拍摄水土保持措施的具体情况，监测点照片应包

含施工前后同一位置、角度的对比。

（5）附件

附件包括图件、影像资料以及监测相关的文件资料等。

.
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5 监测工作组织与质量保证体系

5.1 监测技术人员组成

5.1.1 监测人员组成

为做好工程水土保持监测，保证监测质量，定期上报监测成果报告（表），

满足水土保持监督检查以及行政验收的要求，工程水土保持监测实施项目负责人

负责制，项目组成员分工负责制。

工程水土保持监测项目部设总监测工程师 1名，监测工程师 2名。总监测工

程师主要工作为质量和进度控制、校核报告；监测工程师 2名，主要工作为资料

分析、编写报告和整合数据、绘制图件、负责现场巡查、实地测量和拍摄影像。

表 5-1监测人员技术组成表

序号 姓名 监测职务 工作内容

1 张杰 总监测工程师 质量和进度控制、校核报告

2 赵君宇 监测工程师 资料分析、编写报告和整合数据、绘制图件

3 朱宁馨 监测工程师 现场巡查、实地测量和拍摄影像

5.1.2 监测设施设备

表 5-2拟投入的设施设备

设施与设备名称 单位 数量 耗损计费方式

损耗性设备

GPS定位仪 个 1

监测单位自备

数码相机 台 1

台秤 台 1

烘箱 台 1

无人机 台 1

消耗性设备

测尺、测绳、钢卷尺 套 2

易耗品

采样器、采样桶、集水桶 套 2

铝盒 个 200

标志牌 个 21

标志绳 个 21

办公用品 项 1

其他设施 车辆 台 1 监测单位自备

监测人员 人员 名 3
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5.2 监测质量控制体系

5.2.1 监测项目管理制度

（1）水土保持监测必须严格按照水土保持监测技术规程的要求来操作，监

测数据不得弄虚作假，监测单位将出现的问题及时向业主汇报，并提出处理意见，

将施工建设的水土流失危害降到最低；

（2）每次监测前，需对仪器设备进行检查，确保监测数据准确可靠；

（3）在每次监测时必须做好原始调查记录（包括调查时间、人员、地点、

调查基本数据及存在的主要问题等），并有调查人员、记录人员及校核、审查签

字，做到手续完备；

（4）对每次监测结果进行统计分析，作出简要评价，若发现异常情况，应

立即通知建设单位和当地水行政主管部门，采取补救措施；

（5）监测成果报告实行定期上报制，监测单位应按时提交符合要求的季报、

年报、重大情况报告，报送建设单位及当地水行政主管部门，作为监督检查和验

收达标的依据之一；

（6）设计水平年应按 6项防治目标要求进行分析汇总，并提交水土保持监

测总结报告。

5.2.2 现场监测人员工作制度

总监测工程师（项目负责人）的主要职责：负责水土保持监测方案的审定；

检查、监督完成水保方案既定任务；全面负责项目监测工作的组织、协调、实施

和监测成果质量。监测工程师负责监测数据的采集、整理、汇总、校核；负责编

制监测实施方案、监测季度报告和监测总结报告。监测员的主要任务：协助监测

工程师完成监测数据的采集和整理；负责监测原始记录、文档、图件和成果的管

理。

5.2.3 成果质量控制制度

根据监测实施方案的要求，在监测工作告一段落后，应定期编制监测阶段报

告，提交项目业主。阶段报告中应评价各项水土保持工程的落实情况，对本阶段

遗留的水土保持问题提出建议。监测阶段报告由业主报水土保持方案审批机关和

项目所在地水行政主管部门备案。根据项目建设特点及水土流失主要发生时段，
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阶段报告在土建工程施工期应分季度、年度报告编写，土建工程完工后可只作年

度报告。

5.2.4 档案管理制度

（1）成果质量控制

①我公司按照水土保持方案中的监测要求编制水土保持监测实施方案，并经

南京市水土保持管理中心认可后组织实施。

②苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持监测成果定期向南京市水土保

持管理中心报告，编制水土保持监测季报，最后完成客观、详实的水土保持监测

专项报告，作为本水土保持设施验收的重要依据。

③苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持监测成果应包括监测实施方案、

记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相

关图件、影像资料等。

（2）档案管理

生产建设项目水土保持监测成果应当按照档案管理相关规定建立档案。
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1 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

监测时段和

防治责任范围
2023年第 2季度，4.12公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 15

表土剥离

保护
5 5

弃土（石、

渣）堆放
15 15

水土流失状况 15 15

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20

植物措施 15 15

临时措施 10 8 部分苫盖未及时落实

水土流失危害 5 5

合 计 100 98

注：赋分方法按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测

工作的通知》（办水保〔2020〕161号）执行。
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2 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日
项目名称 苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

建设单位联系人

及电话

伏晓煜

15250997889
监测项目负责人（签字） 生产建设单位（盖章）

年 月 日 年 月 日
填表人及电话

赵君宇

16602110219

主体工程进度 本项目已完工。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地面积

（hm2）

合计 4.12 0 4.12

建筑区 0.80 0 0.80

道路广场区 1.48 0 1.48

绿化区 1.04 0 1.04

施工生产生活区 0.80 0 0.80

表土剥离保护

（hm2/万 m3）

表土剥离面积 —— ——

表土剥离量 —— ——

表土保护率（%） —— ——

弃土（石、渣）

量（万 m3）

合计量/弃渣场总数 25.81 0 25.81

—临时弃土堆放（m3/处） — ——

拦渣率（%） ＞99% ＞99% ＞99%

损毁水土保持设施数量（hm2/座/处） 4.12 0 4.12

水

土

保

持

工

程

进

度

工程措施
道路广场区

雨水管网（m） 1450 0 2550.89

雨水调蓄池（m3） 350 0 350

透水铺装（m2） 1750 0 1700

绿化区 土地整治（hm2） 1.04 0 1.04

植物措施 绿化区 景观绿化（hm2） 1.04 0 1.04

临时措施

建筑区 防尘网苫盖(m2） 8000 0 8000

道路广场区

洗车平台（座） 2 0 2

沉淀池（座） 2 0 2

砖砌排水沟（m） 580 0 580

钢制排水沟（m） 240 0 240

泥浆池（座） 1 0 1

防尘网苫盖（m2） 14800 0 15200

绿化区 防尘网苫盖（m2） 10500 0 7500

施工生产

生活区

洗车平台（座） 1 0 1

沉淀池（座） 1 0 1

砖砌排水沟（m） 430 0 430

防尘网苫盖（m2） 5500 0 5500
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水土流失

影响因子

降雨量（mm） 354.5

最大 24小时降雨（mm） 84.5

土壤流失量（kg） 50

水土流失危害事件 无

存在问题与建议 无
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3 项目主体工程建设概况

3.1主体工程施工进度

3.1.1工程形象进度

本项目本季度已完工。

3.1.2工程土石方完成量

本项目土方外运工程已结束，累计外运 25.81万方；土方回填工作已结束，

累计回填 3.0万方。

3.2水土保持监测工作开展情况

本季度共完成 3次现场监测，无重大水土流失灾害事件，无加测。

3.3水土保持措施布设及运行情况

本项目已完工，所有措施运行正常。
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4 监测结果与分析

4.1扰动土地情况

4.1.1扰动范围控制情况

根据批复的水土保持方案，工程水土流失防治责任范围 4.12hm2，本项目实

际水土流失防治责任范围 4.12hm2，其中 0.80hm2为施工生产生活区的临时占地，

原土地利用类型为住宅用地，后经政府拆迁后闲置，被周边生活垃圾覆盖。本项

目扰动范围情况如下表。

表 4-1 项目扰动范围监测表

分区
方案批复范围（hm2）

①

实际范围（hm2）

②

变化值（hm2）

③=②-①

建筑区 0.80 0.80 0

道路广场区 1.48 1.48 0

绿化区 1.04 1.04 0

施工生产生活区 0.80 0.80 0

合计 4.12 4.12 0

4.1.2表土剥离保护情况

参考已批复的水土保持方案和现场实际情况，本项目为补报项目，项目建设

前为建筑垃圾场地，故本项目无表土剥离。

4.1.3弃土（石、渣）堆放情况

依据已批复的水土保持方案，本项目挖填土石方总量 28.75万方，其中挖方

25.81万方，填方 2.95万方，借方 2.95万方，弃方 25.81万方，弃方运至马鞍山

慈湖高新区团旗山八仙台矿坑处置。根据建设单位提供的资料，本工程土方工程

已结束，累计外运 25.81万方，累计回填 3.0万方。
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表 4-2 累计土石方情况监测表

分区
挖方

（万方）

填方

（万方）

余弃方

（万方）

土石方挖

填完成率

弃方

去处

临时堆

土区（万

方/处）

乱堆乱弃

（处）

未经批准

弃土场（处）

建筑区 / 马鞍山慈

湖高新区

团旗山八

仙台矿坑

0 0 0

道路广场区 / 0 0 0

绿化区 / 0 0 0

合计 25.81 23.0 25.81 100.2% 0 0 0

4.2水土流失状况

4.2.1土方流失面积

本季度无新增扰动土地面积，工程累计土壤流失面积为 4.12hm2。土壤流失

面积情况见下表。

表 4-3 土壤流失面积情况表 单位 hm2

监测分区 设计总量 土壤流失面积 备注

建筑区 0.80 0.80

道路广场区 1.48 1.48

绿化区 1.04 1.04

施工生产生活区 0.80 0.80

合计 4.12 4.12

4.2.2土壤流失量

经调查，本季度项目区土壤流失总量为 50kg，发生水土流失的主要区域为

施工现场的细粒砂石经雨水流出项目区。

4.3水土流失防治成效

截至本季度，建筑区实施的水保措施包括临时苫盖等；道路广场区实施的水

保措施包括排水管网、雨水调蓄池、透水铺装、临时苫盖、临时排水沟、临时沉

沙池洗车平台及配套沉淀池等；绿化区实施的水保措施包括土地整治、景观绿化

和临时苫盖等；施工生产区实施的水保措施包括临时排水沟等。已实施的各项水

土保持措施均运行良好，能够正常发挥水土保持效益。项目各期工程实施的水土

保持措施进度见下表。
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表 4-4 水土保持措施实施情况监测表

监测分

区
措施类型

设计

总量

本季完成量 累计

完成

量

实施

率

(%)

覆盖

度

(%)

成活

率(%)4月 5月 6月 合计

建筑区 临时苫盖（m2） 8000 0 0 0 0 8000 100

道路广

场区

雨水管网（m） 1450 0 0 0 0 2550.89 175.9

雨水调蓄池（m3） 350 0 0 0 0 350 100

透水铺装（m2） 1750 0 0 0 0 1700 97.1

洗车平台（座） 2 0 0 0 0 2 100

沉淀池（座） 2 0 0 0 0 2 100

砖砌排水沟（m） 580 0 0 0 0 580 100

钢制排水沟（m） 240 0 0 0 0 240 100

泥浆池（座） 1 0 0 0 0 1 100

防尘网苫盖（m2） 14800 0 0 0 0 15200 102.7

绿化区

土地整治（hm2） 1.04 0 0 0 0 1.04 100

景观绿化（hm2） 1.04 0 0 0 0 1.04 100

防尘网苫盖（m2） 10500 0 0 0 0 7500 71.43

施工生

产区

洗车平台（座） 1 0 0 0 0 1 100

沉淀池（座） 1 0 0 0 0 1 100

砖砌排水沟（m） 430 0 0 0 0 430 100

防尘网苫盖（m2） 5500 0 0 0 0 5500 100

“措施类型”单位可根据实际措施类型填写长度、面积、方量等

4.4水土流失危害

本季度经调查，工程施工过程中采取有效措施控制水土流失，未对周边地区

造成明显不利影响。
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5 存在问题与建议

5.1存在问题

截止到 2023年第 2季度末，本工程水土流失防治责任范围、土石方挖填量

均未超过水土保持方案中相关内容，但未达到变更条件，无需完成水土保持方案

变更，工程各项水土保持措施按照“三同时”要求，保质保量的落实，现场正运行

的水土保持措施无明显质量问题。工程施工按照南京市各项要求施工。

5.2建议

本项目已完工，建议及时进行水土保持设施验收。
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6 附件

6.1水土保持监测现场照片

照片 1
拍摄时间：2023.6
监测分区：建筑区

现场情况：已建设完毕

建议：无

照片 2
拍摄时间：2023.6
监测分区：建筑区

现场情况：已建设完毕

建议：无

照片 3
拍摄时间：2023.6
监测分区：建筑区

现场情况：已建设完毕

建议：无

照片 4
拍摄时间：2023.6
监测分区：绿化区

现场情况：绿化实施完毕

建议：无
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6.2本监测期内降雨量统计表

日期

降雨量
月份

4月 5月 6月

1 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.4 0.0
3 21.4 9.6 0.0
4 6.1 13.3 2.8
5 0.0 1.4 32.2
6 0.5 2.2 0.0
7 0.0 0.0 0.3
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.1 31.5
11 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 0.0 4.3 43.2
18 0.0 0.0 84.5
19 0.0 0.0 11.1
20 0.0 0.0 0.0
21 0.0 5.1 0.0
22 0.4 2.0 0.0
23 16.9 0.8 0.0
24 0.0 1.4 6.0
25 0.0 0.1 22.2
26 0.0 9.4 0.6
27 0.0 6.4 0.0
28 0.9 0.2 0.0
29 0.0 0.0 0.5
30 0.0 1.0 15.7
31 —— 0.0 ——

月降雨量 46.2 57.7 250.6
降雨日数 6 16 11

最大日降雨量（mm） 21.4 13.3 84.5
最大降雨日 4月 3日 5月 4日 6月 18日









附图



附图1  项目地理位置图

本项目 项目位置







附图4  项目区土壤侵蚀强度图

项目所在地


