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前 言

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目由南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有

限公司开发建设，本项目位于南京市鼓楼区江东街道，东起清江路、西起清河路、

南起江东门北街，北至汉中门大街。项目中心经纬度 32°2′19.04″N，

118°43′30.19″E。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。项目区主要建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼

儿园、社区服务中心，以及道路、绿化、停车等配套设施。总建筑密度为 24.75%，

绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182

辆。

本项目总工期共 47个月，已于 2019年 8月开工，于 2023年 6月完工；项

目总投资 119254万元，其中土建投资约 41739万元，资金为企业自筹。

2020年 11月 17日，南京市水务局以“宁水许可〔2020〕97号”《关于苏宁

睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案的行政许可决定》对本项目的水土保

持方案进行了批复。

2021年 9月，江苏德宁建设工程咨询有限公司根据建设单位委托，承担了

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目的水土保持监测工作，2023年 7月，监测单位

在完成监测任务后提交了《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持监测总结

报告》。

目前，建设单位着手准备项目水土保持设施验收。建设单位组织各参建单位

组成的水保检查组，依据批复的水土保持方案，深入工程现场，听取各单位关于

工程建设、水土保持方案和水土保持初步设计实施情况的介绍，查阅工程设计、

招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料，核查水土流

失防治责任范围，水土保持设施的数量、质量及其防治效果，全面了解水土保持

设施运行及管护责任的落实情况。2023年 8月，我单位在查阅建设单位提供的

自验资料、走访各参建单位以及现场核查的基础上，编制完成《苏宁睿城剩余地

块（D0405）项目水土保持设施验收报告》。经统计，在本项目水土保持设施自

验过程中，各单元工程均为合格。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于进一步深化“放管服”



改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《江苏省生产建

设项目水土保持设施验收管理办法》（苏水规〔2018〕4号）的规定，2023年 7

月，南京万正工程咨询有限公司承担本项目水土保持设施验收报告编制工作。

依据批复的水土保持方案，各参建单位核实了工程涉及的各类水土保持防治

措施工程量，抽查了各个分部工程、单位工程质量，检查了防治效果，于 2023

年 8月编制完成了《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持设施验收报告》，

验收主要结论见《水土保持设施验收特性表》。

验收的结果表明，本工程基本按照批复的水土保持方案，完成了水土保持方

案有关水土保持设施建设任务，鉴定水土保持工程总体质量等级为合格。本工程

水土保持设施较好地发挥了水土保持功能，有效控制了工程防治责任范围内的水

土流失，基本达到了批复的水土保持方案防治目标，满足水土保持防治的相关要

求。可以通过验收。



本项目与“《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水

利部令第 53号发布）”对照表

序号 不得通过验收情形 工程实际情况 符合性分析

一

未依法依规履行水土保持方案编

报审批程序或者开展水土保持监

测、监理的

本工程依法依规编制了水土保

持方案，主体监理单位开展了

水土保持监理，委托第三方单

位开展了水土保持监测。

符合验收条件

二
弃土弃渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的
无弃土弃渣场 符合验收条件

三

水土保持措施体系、等级和标准或

者水土流失防治指标未按照水土

保持方案批复要求落实的

项目施工过程中已将水土保持

措施考虑在内；本工程水土流

失防治指标达到了方案批复的

要求

符合验收条件

四 存在水土流失风险隐患的 项目不存在水土流失风险 符合验收条件

五
水土保持设施验收材料明显不实、

内容存在重大缺项、遗漏的

设施验收报告均按实际情况进

行编制
符合验收条件

六

存在法律法规和技术标准规定不

得通过水土保持设施验收的其他

情形的

未发生 符合验收条件

本项目与“《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8
号）”对照表

序号 不得通过验收情形 工程实际情况 符合性分析

1
未依法依规履行水土保持方案及重

大变更的编报审批程序的

本工程依法依规编制了水土保持

方案，经分析不涉及重大变更
符合验收条件

2
未依法依规开展水土保持监理监测

的

主体监理单位已开展水土保持监

理，已委托第三方单位开展水土

保持监。

符合验收条件

3
废弃土石渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的
无弃土弃渣场 符合验收条件

4
水土保持措施体系、等级和标准未

按批准的水土保持方案要求落实的

项目施工过程中已将水土保持措

施考虑在内，等级及标准均按已

批准的方案要求落实

符合验收条件

5
水土流失防治指标未达到批准的水

土保持方案要求的

本工程水土流失防治指标达到了

方案批复的要求
符合验收条件

6
水土保持分部工程和单位工程未经

验收或验收不合格的

分部工程和单位工程均已验收合

格
符合验收条件

7
水土保持设施验收报告、水土保持

监测总结报告等材料弄虚作假或存

在重大技术问题的

设施验收报告、监测总结报告均

按实际情况进行编制
符合验收条件

8 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 已缴纳 符合验收条件

9
存在其它不符合相关法律法规规定

情形的
未发生 符合验收条件



苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持设施验收特性表

验收工程名称 苏宁睿城剩余地块（D0405）项目 验收工程地点 南京市鼓楼区

验收工程性质 新建建设类 验收工程规模
总建筑面积 134208.57m2，总占地

面积 4.12hm2

所在流域 长江流域
所属水土流失重

点防治区
无

水土保持方案批复部

门、时间及文号
南京市水务局/2020年 11月 17日/宁水许可〔2020〕97号

水土保持后续设计批

复、时间及文号
/

工期 2019年 8月-2023年 6月，共 47个月

防治责任范围（hm2)
水土保持方案防治责任范围 4.12

实际防治责任范围 4.12

水土流失防治目标

方案目标值 实际达到值

水土流失治理度（%） 98 99.8

土壤流失控制比 1.0 5.0

渣土防护率（%） 99 99.2

表土保护率（%） / /

林草植被恢复率（%） 98 99

林草覆盖率（%） 27 31

主要工程量

工程措施
雨水管网 2550.89m、雨水调蓄池 350m3、透水铺装

1700m2、土地整治 1.04m2

植物措施 景观绿化 1.04hm2

临时措施
洗车平台 3座、砖砌排水沟 1010m、钢制排水沟 240m、

沉淀池 3座、泥浆池 1座、防尘网苫盖 36200m2

工程质量评定

评定项目 外观质量评定 总体质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元）
水土保持方案投资 415.95

实际投资 411.15

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项水土保持设施建设布局合

理、总体质量合格，达到验收标准。

水土保持方案编制单位 南京和谐生态工程技术有限公司 施工单位 中国核工业华兴建设有限公司

水土保持监测单位 江苏德宁建设工程咨询有限公司
水土保持监理单

位
江苏宏嘉工程项目管理有限公司

水土保持设施验收

技术服务单位
南京万正工程咨询有限公司 建设单位

南京鼓楼国际软件与服务外包产

业园有限公司

地址

南京市六合区龙池街道雄州南路

399号阜康园区 511幢一单元 301

室

地址
南京市鼓楼区集庆门大街 268号

101室

联系人 端宇婷 联系人 伏晓煜

电话 15061272652 电话 15250997889

电子信箱 291398030@qq.com 电子信箱 810977548 @qq.com

mailto:291398030@qq.com
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目位于江苏省南京市鼓楼区江东街道，东起

清江路、西起清河路、南起江东门北街，北至汉中门大街。项目中心经纬度

32°2′19.04″N，118°43′30.19″E。

1.1.2主要经济技术指标

（1）建设规模及性质

工程总建筑面积为 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。项目区主要建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼

儿园、社区服务中心，以及道路、绿化、停车等配套设施。项目建设性质为新建

建设类项目。

（2）工程主要经济技术指标

工程主要经济技术指标详见下表：

表 1.1-1 项目经济技术指标表

A地块 B地块 C地块 总计

总占地面积（m2） 25621.26 3847.38 3748.19 33216.83

总建筑面积（m2） 117746.95 4495.58 11966.04 134208.57

地上建筑面积（m2） 79401.48 3066.41 7487.8 89955.7

地下建筑面积（m2） 38345.46 1429.17 4478.24 44252.87

容积率（%） 3.1 0.8 2.0 24.75

绿地率（%） 30.38 35.10 35.06 31.45

建筑密度（%） 23.90 24.49 24.06 2.71

机动车停车位（辆） 817 17 86 920

其中

地上（辆） 0 0 0 0

地下（辆） 817 17 86 920

非机动车停车位（辆） 947 16 219 1182

其中

地上（辆） 318 16 219 553

地下（辆） 629 0 0 629



1 项目及项目区概况
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1.1.3项目组成及布置

（1）项目组成：本项目由 A、B、C三块组成，各区域情况如下：

A地块包括商业楼、住宅楼和物管用房。其西侧为清河路，南侧为江东门北

街，北侧为汉中门大街。

B地块为幼儿园用房，位于 A、C地块中间，其南侧为江东门北街，北侧为

汉中门大街，呈南北走向分布。

C地块为社区中心，其东侧为清河路，南侧为江东门北街，西侧靠近 B地块

依次建设，北侧为汉中门大街。

（2）项目布置情况

1）建筑

A地块位于项目西侧，共建 3栋商业楼、6栋住宅楼以及 1栋物管用房和大

门物管用房位于 A 地块西南角（地上 2层），商业楼靠近项目区南侧自东向西

依次布置 1#商业楼（地上 3 层）、2#商业楼（地上 3 层）、3#商业楼（地上 3

层）；住宅楼靠近项目区北侧，自西向东依次布置 4#住宅楼（地上 29层）、5#

住宅楼（地上 29层）、6#住宅楼（地上 29层）、7#住宅楼（地上 29层）、8#

（地上 29层）、9#住宅楼（地上 29层）；大门位于 1#商业楼和 2#商业楼之间。

B地块位于 A、C地块中间，自南向北布置为大门、分班活动场地和幼儿园

教学楼（地上 3层）。

C地块位于项目区东侧，自南向北布置为大门、体育活动场地和基层社区中

心（地上 7层）。

场地内统设地下两层，-1层为地下停车，-2层作为仓库存储。

2）道路广场

项目共规划设计 5个出入口，其中 4个设置在江东门北街，自西向东分布；

另 1个出入口布设在清河路。

项目区内主干道路长约 951m，平均宽度 3m。在项目区内与主要道路及建筑

间道路结合布设。

3）绿化

项目绿地面积约 1.04hm2，绿地率为 31.45%，绿化种植区域沿建筑周边及道

路周边布设线状、带状、面状绿化，并在可利用区域设置小型景观节点，植被的

选择以乔灌草相结合为宜，营造优雅宜人的休闲空间。建设单位将委托专业的公
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司进行详细的景观设计和施工。

1.1.4工程投资

项目总投资 119254万元，其中土建投资约 41739万元。

1.1.5施工组织及工期

（1）施工生产生活区

本项目已建施工生产生活区 2处（已建），1处位于项目区红线内西侧，呈

不规则状布置，占地 0.12hm2；另 1 处位于项目区红线外南侧江东门北街，长

500m，宽 16m，占地 0.80hm2。

（2）临时堆土区

本项目挖方全部外运，不设置临时堆土场。

（3）施工道路

经现场勘察，本项目共建设施工临时道路约 951m，宽 3m，施工

出入口设置在清河路。

（4）施工用水用电

施工用水：施工期用水从市政管网接驳，给水管道沿施工道路埋地铺设，由

接驳点引到现场各用水点。

施工用电：用电为市政临时用电，考虑最短线路布设，沿建筑物四周布

置动力、照明主干线，埋地电缆接至主配电箱。

（5）施工雨污水排放

采用雨、污水分流，附以化粪池，沉淀池的排放方式，并对雨水充分加以利

用。

污水排放：卫生间的污水先通过化粪池再排入主排水管，最后接入污水检查

井，排入江东门北街市政管网；洗涤废水直接排入排水管，最后排入江东门北街

市政管网。生活区污水定期抽排。

雨水排放：沿施工区四周设明沟收集雨水，并增设沉淀池，可用于路面

和施工区域的洒水降尘及绿化浇水，多余雨水通过沉淀池后排入江东门北街

市政管网。

（6）取、弃土场布设

本项目不设置弃土场，项目产生的土方已委托南京犇亿建设工程有限公

司运至政府确定的弃渣场处理，其中运往丹徒经开区陈丰采石场 10万 m3，
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运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台矿坑（正大标段）7.81万 m3，运往马鞍

山慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）8万 m3，不单独设置弃土场；借方

综合调运周边项目挖方回填，本项目不单独设置取土（石、料）场。

（7）工期：本项目工期 47个月，已于 2019年 8月开工，于 2023年 6

月完工。

1.1.6项目占地

本工程总占地面积 4.12hm2。其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2，

占地类型为住宅用地与交通运输用地。

1.1.7土石方量及其平衡情况

本项目开工前表层土为杂填土，整个场区混杂有碎砖、碎石、砼块等建

筑垃圾，无表土可剥离。工程挖填土石方总量为 28.81万 m3，其中挖方 25.81

万 m3，填方 3.0万 m3，余方 25.81万 m3，购方 3.0万 m3。余方交由南京犇

亿建设工程有限公司运至政府确定的弃渣场处理，其中运往丹徒经开区陈丰

采石场 10万 m3，运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台矿坑（正大标段）7.81

万 m3，运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）8万 m3，不单独

设置弃土场；借方综合调运周边项目挖方回填，本项目不单独设置取土（石、

料）场。

表 1.1-2 工程土石方平衡分析表

组成
挖方量

（万 m3）

填方量

（万 m3）

余方量

（万 m3）

借方量

（万 m3）

土方量 25.81 3.0 25.81 3.0

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

南京市地形地貌属宁镇扬丘陵山区的一部分，是江苏省低山丘陵集中分布的

主要区域之一。以长江北岸的老山山脉、南岸的宁镇山脉、茅山余脉和宜溧山地

为骨架，组成一个低山、丘陵岗地、平原交错分布的地貌综合体。

项目区位于南京市鼓楼区江东街道，项目区属长江漫滩地貌单元。本项目场

地地形总体较为平坦，坡度约 1~2°，项目区地面高程为 7.04~7.74m（1985国家

高程基准，下同）。
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场地进行过简单场平，浅部为以建筑垃圾为主的杂填土。

（2）地质

建设场地及其邻近地区地质构造复杂，分布有多条断裂，其中亦有第四纪断

裂。根据地质资料，这些断裂均为更新世及以前断裂，全新新世以来没有发现活

动迹象。因此这些断裂构造不会对本工程场地产生直接的影响，本工程场地属地

震地质条件相对稳定场地，适宜建设。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010）（2016年）附录 A，评估区抗震设防烈度为 7度，设计基本

地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第一组。

勘察期间测得孔隙潜水初见水位埋深 1.20～5.60m，稳定水位埋深 1.30～

5.80m（高程 2.11m～6.36m）。根据本地区的区域水文地质资料，水位季节性变

化明显，地下水水位丰水期与枯水期年变化幅度为 1.00m左右，近 3～5年最高

地下水水位埋深为 0.50m，建议设计基准期内最高水位埋深按场地整平后地面下

0.50m进行设计。勘探期间在部分钻孔中测得承压水水头标高在 1.60米左右，建

议按 1.60米取值。

根据现场踏勘及调查，场区及周边未见有岩溶、滑坡、危岩崩塌、泥石流、

采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用和地质灾害分布。

（3）不良地质作用及地质灾害分布情况

场地无滑坡、无防空洞及临空面等不良地质现象存在；场地内无全新活动性

断裂构造通过，场地稳定。

（4）气象

鼓楼区属亚热带季风性气候，气候湿润，温度宜人，四季分明，无霜期长，

雨水充沛，光照充足，光、热、水资源较丰富，分配比较协调。多年平均气温

15.4℃、大于或等于 10℃积温 5410.4℃、多年平均蒸发量 1312mm、多年平均降

雨量为 1082.5mm（南京站，下同）、区域最大年降雨量达 1774.3mm（1991年）、

无霜期约 230天、多年平均风速 3.5m/s，主导风向秋冬以东北风为主，春夏以东

风和东南风为主、雨季时段为 6~9月，年均日照 1984.2h。主要气象要素特征值

见下表。
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表 1.2-1 项目区主要气象气候特征

项目 数值

气温
多年平均气温 15.4℃

大于等于 10℃积温 5410.4℃（2016）

蒸发量 多年平均蒸发量 1312mm

降水
历年平均降水量 1082.5mm

年最大降水量 1774.3mm（1991）

风向
主导风向 秋冬以东北风为主，春夏以东风和东南风为主

多年平均风速 3.5m/s

日照 年均日照 1984.2h

雨季时段 6~9月

无霜期 230d

（5）水文

项目区属于长江南京段干流水系。

项目区西距夹江 600m，长江南京段夹江地处长江南京段上游，其南岸是南

京市河西新城区，北岸是江心洲街道，长江南京夹江段子梅子洲头子梅子洲尾长

12.6km，是南京市的主要供水水源地，该段内有油脂化工厂，城南水厂等取水口，

年取水量 38081万 m3。

项目区南距下圩沟 30m，地块南侧为下圩沟河道，从集庆门大街至扬子江大

道全长约 891m，河道线口宽 9.5~12m。

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年 3月），项目区不涉及

地表水功能区。根据现场情况，项目区外侧设置围墙，且在施工期间项目区雨水、

污水分别经区内雨水、污水排水沟汇集后最终排入周边市政雨水、污水管网，不

在河流边坡设置施工生产生活区，因此，施工建设对周边河流无影响。

（6）土壤

南京市在北、中部广大地区为黄棕壤，南部与安徽省接壤处有小面积红壤。

土壤分布随地形起伏呈现一定的规律。分布在低山丘陵区的黄棕壤大多发育于石

英砂岩、砂页岩、砾岩或花岗岩等残积母质上，大部分经过严重的土壤侵蚀，土

层较薄。在丘陵阶地上发育与地下黄土撒花姑娘的黄棕壤，土体深厚，质地粘重，

核状和柱状结构发育，pH值较高，盐基饱和度大。

根据现场调查，项目区所处位置土壤类型为潮土。根据地质勘察报告，项目



1 项目及项目区概况

南京万正工程咨询有限公司 7

区 0.7~1.0m厚度土壤地层特征为杂填土，由碎砖、碎石、瓦片等组成，局部存

在大块混凝土块、生活垃圾。地表无可剥离表土。

（7）植被

项目区植被类型主要为亚热带常绿阔叶林，亚热带常绿阔叶林植物资源极为

丰富，林中有许多速生、珍贵的林木和其他经济植物。不仅出产楠木、樟、杉木、

竹等用材，而且生长大量油桐、油茶、漆、茶等经济林木，并生长橘、柚、枇杷、

猕猴桃等亚热带水果以及许多药用植物。其中鼓楼区林草植被覆盖率约 35%。

本项目位于城市建成区，区域人口密集，开发强度较大，受人类干扰严重，

已不存在典型植被。

1.2.2水土流失及防治情况

（1）水土流失情况

项目区属江苏省南京市鼓楼区江东街道，按照《土壤侵蚀分类分级标准》，

项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，本项目属一级水力侵蚀类型区中二级南方

丘陵红壤区中的长江中下游平原区，水土流失强度以微度和轻度为主，容许土壤

流失量为 500t/（km2·a）。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），以

及查阅项目资料及现场踏勘，并结合项目区地形、地貌、土壤、植被等影响水土

流失的主要因素分析，项目区地势平坦，但雨量较大，土壤为盐潮土，大部分区

域植被覆盖良好，部分区域植被稀疏，因此项目区土壤侵蚀模数背景值取为 280t/

（km2•a）。

根据《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》（苏水农〔2014〕48

号），项目区不属于国家及省级水土流失重点防治区，根据《江苏省水土保持规

划（2015-2030）》，项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区

和保留区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地。

（2）水土流失防治情况

项目区分区合理有序，施工过程中的施工组织科学合理，能够保证资源的投

入和优化，工程施工进度和施工时序合理可行，能一定程度上预防水土流失。主

体工程已设了部分水保措施，项目区目前已经全部建设完成，根据现场查看，主

体工程布置的排水、绿化等措施效果良好，防治责任范围内基本无裸土。但存在

少量绿化措施生长情况不佳的情况。建议下一步加强绿化措施的养护，及时进行

补植。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

本项目建设单位为南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司，设计单位

为南京鼎辰建筑设计有限责任公司，施工单位为中国核工业华兴建设有限公司、

监理单位为江苏宏嘉工程项目管理有限公司。

2008年 5月，建设单位与南京市国土资源局签订了 2007G115地块土地出让

合同，出让面积 42.93hm2。但其后合同未按约定执行，地块中 C04地块被划转

给教育局作为科睿小学用地，E05地块被转让给南京联创科技股份有限公司，两

地块均已于 2017年完成了规划建设内容，并且随着经济和城市建设的发展，未

开发土地用途和规划也做了调整。故 2019年 2月 13日，合同双方又签订了土地

出让合同补充协议（宁规划资源让合[2019]补 3号和补 4号），对于土地出让具

体范围、用地用途、出让金额、规划指标等做了进一步调整和约定。2013年 12

月，本项目取得《南京市规划局建设项目规划设计要点》（南京市规划局，宁规

要点[2013]01078号）2019年 2月 28日，取得南京市发展和改革委员会出具的

《江苏省投资项目备案证》（宁发改备[2019]2号）；2019年 6月 27日，取得

南京市规划和自然资源局出具的《中华人民共和国商服用地规划许可证》（地字

第 320106201910231）；2019年 9月 26日，取得鼓楼区城市管理局出具的《南

京市施工临时排水许可证》（鼓城 2019064）；2019年 10月，取得南京市鼓楼

区人民政府江东办事处出具的《关于苏宁慧谷 D04.05地块建设占用道路问题的

协议》；2019年 10月 29日，取得南京市规划和自然资源局出具的《中华人民

共和国建设工程规划许可证》（建字第 320106201912020）；2020年 01月 14

日，取得南京市城乡建设委员会出具的《中华人民共和国建设工程施工许可证》

（宁城固处字第 2020021号）；2020年 02月 17日，取得南京市城市管理局出

具的《南京市建筑垃圾处置许可证》（施工许可证编号 320106202001141101）。

2.2水土保持方案编报审批及后续设计

（1）水土保持方案编制过程
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为了更好地贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条

例》，2020年 7月，南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司委托江苏德

宁建设工程咨询有限公司承担《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案

报告书》的编制工作。

2020年 9月 8日，南京市水务局组织召开了方案技术评审会，经讨论形成

了评审意见，会后对方案进行了修改、完善，完成了《苏宁睿城剩余地块（D0405）

项目水土保持方案报告书》。

2020年 11月 17日，南京市水务局以“宁水许可〔2020〕97号”《关于苏宁

睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案的行政许可决定》对本项目的水土保

持方案进行了批复。

（2）后续设计

本项目水土保持方案为补报，不涉及后续设计。

（3）水土保持监测成果报送

2021年 9月，建设单位委托江苏德宁建设工程咨询有限公司承担水土保持

监测工作。2021年 9月，编制完成了《关于苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水

土保持监测实施方案》，在监测过程中形成了水土保持监测季度报告表 16份（含

补报），2023年 7月形成了《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持监测总

结报告》。

（4）变更、备案情况

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令

第 53号发布）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8

号）等文件，对项目水土保持方案设计情况和工程实际建设情况进行对比。

2.3水土流失防治责任范围

生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久占地、临时占地以及其他

使用与管辖区域。本项目水土流失防治责任范围总面积为 4.12hm2，其中永久占

地 3.32hm2，临时占地 0.80hm2。

2.4水土流失防治目标

2.4.1执行标准等级

项目位于南京市鼓楼区江东街道，不属于国家级及省级水土流失重点防治
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区，但位于县级以上城市区域。依据《生产建设项目水土流失防治标准》，从建

设项目所处位置确定，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

2.4.2防治目标

依据已批复的水土保持方案报告书中所采用的标准，本项目至设计水平年采

用的水土流失防治目标值见表 2.3-1。
表 2.3-1 水土流失防治目标值

防治指标 标准规定

调整参数

采用标准

时段 施工期
设计水平

年
施工期

设计水平

年

水土流失治理度(%) / 98 —— / 98

土壤流失控制比 / 0.90 +0.10（微度侵蚀为主的区域

不应小于 1） / 1.0

渣土防护率(%) 95 97 +2（位于城市区域） 97 99

表土保护率（%） 92 92 —— / /

林草植被恢复率(%) / 98 —— / 98

林草覆盖率(%) / 25 +2（位于城市区域） / 27

2.5水土保持措施和工程量

已批复的水土保持方案中的水土保持措施主要由工程措施、植物措施、临时

措施三部分组成。方案设计的水土保持措施及工程量详见表 2.5-1。
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表 2.5-1 水土保持措施工程量汇总表

序

号
措施 单位

分区
合计

建筑区 道路广场区 绿化区 施工生产生活区

一、工程措施

1 雨水管网 m 1450 1450

2 雨水调蓄池 m3 350 350

3 透水铺装 m2 1750 1750

4 土地整治 hm2 1.04 1.04

二、植物措施

1 景观绿化 hm2 1.04 1.04

三、临时措施

1 洗车平台 座 2 1 3

2 防尘网苫盖 m2 8000 14800 10500 5500 38800

3 砖砌排水沟 m 580 430 1010

4 钢制排水沟 m 240 240

5 沉淀池 座 2 1 3

6 泥浆池 座 1 1

2.6水土保持投资

已批复的水土保持方案中，水土保持工程总投资 415.95万元，其中主体已

有投资 365.09万元，方案新增投资 50.86万元。在水土保持总投资中，工程措施

116.47万元，植物措施 156万元，临时措施 69.81万元，独立费用 45.90万元，

基本预备费 23.29万元，水土保持补偿费 4.48万元（44844.00元）。

2.7水土保持变更

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令

第 53号发布），对项目水土保持方案设计情况和工程实际建设情况进行对比，

详见表 2.7-1。
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表 2.7-1 方案设计与实际情况对比表

一、方案批准后建设地点、规模发生变化

序

号
文件要求 方案设计 实际情况

是否存

在变更

1
涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者

重点治理区的

涉及于江苏省省

级水土流失易发

区

涉及于江苏省省

级水土流失易发

区

否

2 防治责任范围增加 30%以上的 4.12hm2 4.12hm2 否

3 挖填方总量增加 30%以上的 28.76万 m3 28.81万 m3 否

4
山区、丘陵区部分横向位移超过 300米的长

度累计达到该部分的 20%以上的
/ / 否

5 施工道路或伴行道路长度增加 20%以上的 / / 否

6
桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20公
里以上的

/ / 否

二、方案实施过程措施发生变化

1 表土剥离量减少 30%以上的 / / 否

2 植物措施总面积减少 30%以上的 1.04hm2 1.04hm2 否

3 水土保持重要单位工程措施体系发生变化 / / 否

由表 2.7-1可知，项目已完成，目前项目已按批复的水土保持方案设计要求

进行补充和完善建设，实际预防标准已按南方红壤区的一级标准进行建设，不存

在重大变更；施工过程中实际未发生重大水土流失危害事件。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

根据监理、监测成果数据以及对项目建设区施工遗迹的实地量测，计算结果

显示，已批复水土保持方案设计的水土流失防治责任范围为 4.12hm2，项目实际

的水土流失防治责任范围为 4.12hm2，方案确定的防治责任范围在实际施工建设

过程中未发生变化。

各时段水土流失防治责任范围与已批复方案确定的范围对比情况见表

3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围对比表

序

号
防治分区

水土流失防治责任范围（hm2） 变化情况分析（各时段-方案）

已批复方案

确定

施工准备期、施

工期
试运行期

施工准备期和施

工期
试运行期

1 建筑区 0.80 0.80 0.80 0.0 0.0

2 道路广场区 1.48 1.48 1.48 0.0 0.0

3 绿化区 1.04 1.04 1.04 0.0 0.0

4 施工生产生活区 0.8+（0.12） 0.8+（0.12） 0 0.0 -0.8

5 合计 4.12 4.12 3.32 0.0 -0.8

3.2弃土（石、渣）场

本项目不设弃土（石、渣）场。

本项目挖、填方总量为 28.81万 m3，开挖总量 25.81万 m3，填方总量为 3.0

万 m3，借方 3.0万 m3，余（弃）方总量 25.81万 m3。项目产生的土方已委托南

京犇亿建设工程有限公司处理，其中运往丹徒经开区陈丰采石场 10 万 m3，

运往马鞍山慈湖高新区团旗山八仙台矿坑（正大标段）7.81 万 m3，马鞍山

慈湖高新区团旗山八仙台（正大标段）8 万 m3，不单独设置弃土场。

3.3取土（石、砂）场

借方综合调运周边项目挖方进行回填，不设取土场。
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3.4水土保持措施总体布局

根据南京市水务局批复的《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方案

报告书》：项目水土流失防治分区划分为 4个防治分区，采取工程措施与植物措

施相结合、永久措施与临时措施相结合、主体设计和水土保持方案设计相结合的

方法进行水土保持措施总体布局。本项目批复的水土保持方案中和实际完成的水

土保持措施类型对比分析表见表 3.4-1。

表 3.4-1 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施类型 批复方案 实际完成 变化情况

建筑区 临时措施 防尘网苫盖 防尘网苫盖 无变化

道路广场区

工程措施
雨水管网、雨水调蓄池、

透水铺装

雨水管网、雨水调蓄池、

透水铺装
无变化

临时措施

洗车平台、沉淀池、泥浆

池、砖砌排水沟、钢制排

水沟、防尘网苫盖

洗车平台、沉淀池、泥浆

池、砖砌排水沟、钢制排

水沟、防尘网苫盖

无变化

绿化区

工程措施 土地整治 土地整治 无变化

植物措施 景观绿化 景观绿化 无变化

临时措施 防尘网苫盖 防尘网苫盖 无变化

施工生产生

活区
临时措施

洗车平台、砖砌排水沟、

沉淀池、防尘网苫盖

洗车平台、砖砌排水沟、

沉淀池、防尘网苫盖
无变化

3.5水土保持设施完成情况

经查阅工程完工验收资料结合现场踏勘，本项目完成的水土保持设施主要

有：雨水管网、土地整治、雨水调蓄池、防尘网苫盖、排水沟、沉淀池、泥浆池、

洗车平台、景观绿化等。

3.5.1工程措施完成情况

项目方案设计的工程措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表 3.5-1：
表 3.5-1 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称
单

位

方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

道路广场

区

雨水管网 m 1450 2550.89 1100.89 2022.9~2022.10

雨水调蓄池 m3 350 350 0 2021.5

透水铺装 m2 1750 1700 -50 2022.11~2023.2

绿化区 土地整治 hm2 1.04 1.04 0 2022.11~2022.12
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图 3.5-1 雨水管网 图 3.5-2 透水铺装

3.5.2植物措施完成情况

本项目方案设计的植物措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表

3.5-2。
表 3.5-2 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称
单

位

方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

绿化区 景观绿化 hm2 1.04 1.04 0 2022.12~2023.3

图 3.5-3 景观绿化

3.5.3临时防护措施完成情况

本项目方案设计的临时防护措施工程量与实际完成工程量对比分析表见表

3.5-3。
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表 3.5-3 设计与实际水土保持措施对比表

防治分区 措施名称 单位
方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）
实施时间

建筑区 防尘网苫盖 m2 8000 8000 0 2019.8~2019.12

道路广场区

洗车平台 座 2 2 0 2019.8

沉淀池 座 2 2 0 2019.11

砖砌排水沟 m 580 580 0 2019.11

钢制排水沟 m 240 240 0 2020.4

泥浆池 座 1 1 0 2019.8

防尘网苫盖 m2 14800 15200 400 2019.8~2021.6

绿化区 防尘网苫盖 m2 10500 7500 -3000 2019.8~2021.3

施工生产生

活区

洗车平台 座 1 1 0 2019.8

沉淀池 座 1 1 0 2019.9

砖砌排水沟 m 430 430 0 2019.8~2019.9

防尘网苫盖 m2 5500 5500 0 2019.8~2019.10

3.5.4措施分析结果

本项目方案设计的措施工程量与实际完成工程量对比分析汇总表见表

3.5-4。
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表 3.5-4 水土保持措施工程量汇总对比分析汇总表

防治分区 措施类型 措施名称 单位
方案设计

（①）

实际完成

（②）

增减情况

（②-①）

建筑区 临时措施 防尘网苫盖 m2 8000 8000 0

道路广场区

工程措施

雨水管网 m 1450 2550.89 1100.89

雨水调蓄池 m3 350 350 0

透水铺装 m2 1750 1700 -50

临时措施

洗车平台 座 2 2 0

沉淀池 座 2 2 0

砖砌排水沟 m 580 580 0

钢制排水沟 m 240 240 0

泥浆池 座 1 1 0

防尘网苫盖 m2 14800 15200 400

绿化区

工程措施 土地整治 hm2 1.04 1.04 0

植物措施 景观绿化 hm2 1.04 1.04 0

临时措施 防尘网苫盖 m2 10500 7500 -3000

施工生产生活

区
临时措施

洗车平台 座 1 1 0

沉淀池 座 1 1 0

砖砌排水沟 m 430 430 0

防尘网苫盖 m2 5500 5500 0

参照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令

第 53号发布）、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8

号）之规定：表土剥离量减少 30%以上的、植物措施总面积减少 30%以上的、

水土保持重要单位工程措施体系发生变化可能导致水土保持功能显著降低或丧

失的属于重大变更。本工程水土保持防治措施在批复的工程量无变化，不涉及重

大变更。

根据上表分析，本工程实际完成临时措施中防尘网苫盖减少。变化的原因是：

后期施工中未完全进行防尘网苫盖。
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3.6水土保持投资完成情况

3.6.1水土保持方案设计投资

本项目水土保持工程总投资 415.95万元，其中主体已有投资 365.09万元，

方案新增投资 50.86万元。在水土保持总投资中，工程措施 116.47万元，植物措

施 156万元，临时措施 69.81万元，独立费用 45.90 万元，基本预备费 23.29万

元，水土保持补偿费 4.48万元（44844.00元）。

项目水土保持方案具体投资见表 3.6-1。
表 3.6-1 水土保持方案设计投资估算总表

序号 工程或费用名称 合计（万元）

一 第一部分工程措施 116.47

1 道路广场区 115.6

2 绿化区 0.87

二 第二部分植物措施 156.0

1 绿化区 156.0

三 第三部分临时措施 69.81

1 建筑区 4.85

2 道路广场区 42.11

3 绿化区 6.36

4 施工生产生活区 14.57

5 其他临时工程费 1.91

四 第四部分独立费用 45.9

1 建设管理费 6.85

2 水土保持监理费 8.56

3 水土保持监测费 15.0

4 水土保持方案编制费 8.50

5 水土保持设施验收报告编制费 7.0

五 基本预备费 23.29

六 水土保持补偿费 4.48

七 水土保持总投资 415.95
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3.6.2水土保持实际完成投资

本项目水土保持工程总投资 411.15万元，其中主体已有投资 387.33万元，

方案新增投资 23.82万元。在水土保持总投资中，工程措施 158.37万元，植物措

施 160万元，临时措施 66.3万元，独立费用 22.0万元，基本预备费 0元，水土

保持补偿费 4.48万元（44844.00元）。

项目水土保持方案具体投资见表 3.6-2：
表 3.6-2 项目实际完成水土保持投资总表

序号 工程或费用名称 合计（万元）

一 第一部分工程措施 158.37

1 道路广场区 157.5

2 绿化区 0.87

二 第二部分植物措施 160.0

1 绿化区 160.0

三 第三部分临时措施 66.3

1 建筑区 4.85

2 道路广场区 42.34

3 绿化区 4.54

4 施工生产生活区 14.57

5 其他临时工程费 0

四 第四部分独立费用 22.0

1 建设管理费 0

2 水土保持监理费 0

3 水土保持监测费 8.0

4 水土保持方案编制费 8.5

5 水土保持设施验收报告编制费 5.5

五 基本预备费 0

六 水土保持补偿费 4.48

七 水土保持总投资 411.15

3.6.3变化原因

工程实际完成水土保持投资 411.15万元，与批复方案的水土保持估算投资
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415.95万元，减少了 4.8万元，主要变化原因如下：

（1）工程措施增加 41.9万元，主要为雨水管网工程量增加；

（2）植物措施增加4.0万元，主要为景观绿化单价提高；

（3）临时措施减少 3.51万元，主要为防尘网苫盖减少；

（4）独立费用减少了 23.9万元，主要为建设管理费、水土保持监理费未产

生，水土保持监测费、水土保持设施验收报告编制费费用减少。

（5）基本预备费未产生。

表 3.6-3 实际完成与批复方案水土保持投资对比表

序

号
工程或费用名称

方案批复投资

（万元）

实际完成投资

（万元）

增减情况

（万元）

一 第一部分工程措施 116.47 158.37 41.9

1 道路广场区 115.6 157.5 41.9

2 绿化区 0.87 0.87 0

二 第二部分植物措施 156.0 160.0 4.0

1 绿化区 156.0 160.0 4.0

三 第三部分临时措施 69.81 66.3 -3.51

1 建筑区 4.85 4.85 0

2 道路广场区 42.11 42.34 0.23

3 绿化区 6.36 4.54 -1.82

4 施工生产生活区 14.57 14.57 0

5 其他临时工程费 1.91 0 -1.91

四 第四部分独立费用 45.9 22.0 -23.9

1 建设管理费 6.85 0 -6.85

2 水土保持监理费 8.56 0 -8.56

3 水土保持监测费 15.0 8.0 -7.0

4 水土保持方案编制费 8.5 8.5 0

5
水土保持设施验收报

告编制费
7.0 5.5 -1.5

五 基本预备费 23.29 0 -23.29

六 水土保持补偿费 4.48 4.48 0

七 水土保持总投资 415.95 411.15 -4.8

3.7总体评价

通过分析，验收编制组认为：工程水土流失分区符合项目实际情况，水土流
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失防治分区和划分合理；水土保持措施防治体系完整，水土保持措施布局合理；

水土保持措施投资到位。根据资料核查及现场查勘核实情况，业主单位提供的实

施方案总结报告水土保持措施量准确可信；施工期建设单位施工期间采取临时措

施进行防护，有效防治了水土流失；施工结束后，对易产生水土流失区域及时采

取防护措施，起到了较好的水土保持效果。综上所述，项目水土流失面积得到全

面治理，随着绿化逐渐恢复，项目各区域未见明显土壤侵蚀，生态环境得到较大

的改善。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目建设期间根据项目实际制定了《施工现

场管理办法》、《监理管理办法》、《施工质量控制要点及不规范行为处罚

办法》等，明确了工作职责，确定了管理目标和管理方法，保障了各项工作

有章可循、有规可依。自开工建设以来，始终坚持以工程质量为根本，从管

理体系建设与施工过程监控入手，建立健全了质量保证体系，明确了质量管

理机构设置和人员的配备，不定期的对体系运转情况进行检查，保证了质量

管理工作的正常运行。

4.1.1建设单位质量管理体系

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目建设管理实行业主（项目法人）负责制，

南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司作为建设单位，是工程建设质量管

理的第一责任单位，具体负责本工程质量管理工作。

4.1.2设计单位质量管理体系

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目工程开工后，主体设计单位南京鼎辰建筑

设计有限责任公司在逐段调查的基础上，对工程等进行了优化。设计代表在施工

过程中会同建设单位人员，及时进行技术交底，对施工中出现的问题和难题，能

认真给予答复和处理，及时有效地解决了工程施工中出现的技术难题，帮助施工

管理人员明确设计意图，掌握施工要点，从而制订比较切合实际的施工组织计划。

同时，设计单位积极配合施工单位，针对施工过程中出现的问题，及时做好跟踪

服务。设计单位对完善设计、保证工程质量和工期做了大量工作，为项目建设提

供了有力的技术保障。

4.1.3监理单位质量控制体系

本项目水土保持监理由主体工程监理单位江苏宏嘉工程项目管理有限公司

负责实施。监理单位认真履行《监理服务合同》，按照相关法律法规认真开展了

质量监理工作。按照施工图设计中涉及到的水土保持与环境保护相关内容要求，

认真履行监理职责。
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4.1.4施工单位质量管理体系

本项目施工单位为中国核工业华兴建设有限公司。施工单位建立了以项目经

理为第一质量责任人的质量保证体系，配备有相应技术资质的人员，对工程施工

进行全面的质量管理；认真贯彻执行工程项目施工的各项方针政策、法规，编制

了详细、科学合理的施工组织设计，明确施工任务，严格遵照施工技术规范进行

施工。施工中加强对原材料进场前的抽检频率，从根本上杜绝质量事故。完竣工

程符合国家、行业技术标准、设计文件和合同要求，并按规定向建设单位提交完

整的技术档案、试验成果及有关资料。施工单位能够严格履行合同，保质保量按

期完成施工了任务。

为保证水土保持方案在工程建设中得到全面的落实，建设单位根据工程实际

情况，建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作自始至终纳入到主体工程的

管理中，先后制订了《施工现场管理办法》、《监理管理办法》、《施工质量控

制要点及不规范行为处罚办法》、《安全管理办法》等一系列规章制度。同时与

驻地监理办、施工项目部签订相关责任书。建立了完善的计量支付逐级审批制度，

严格支付程序。

综上所述，建设单位及工程各参建单位均建立健全了质量管理机构，质量目

标和管理职能明确，配置了质量管理机构及专职人员对重要工程和重要工序还制

定了专门的质量保证措施，质量管理有效。

4.2各防治区水土保持工程质量评价

4.2.1工程项目划分及结果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等有关规定结

合工程的实际情况，本次验收遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各验收分区

内各类水土保持工程措施进行分区、分类、分项检查，抽查内容主要包括防洪排

导、土地整治、降水蓄渗、植被建设、临时防护等工程。

水土保持工程措施质量验收前，在参考工程施工监理质量检验评定资料的基

础上，按《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规定执行，水土保持工

程措施单位工程和分部工程分别划分为 5个单位工程、7个分部工程和 95 个单

元工程。单位项目划分详见表 4.2-1和 4.2-2：
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表 4.2-1 开发建设项目水土保持工程质量评定项目划分表

单位工程 分部工程 单位工程

防洪排导工程 排洪导流设施 每 50m作为一个单元工程，不足 50m为一个单元工程

降水蓄渗工程 降水蓄渗
每个单元工程 30~50m3，不足 30m3的可单独作为一个

单元工程，大于 50m3的可划分为两个以上单元工程

植被建设工程 点片状植被
以设计的图斑作为一个单元工程，每 0.1~1hm2作为一

个单元工程，大于 1hm2的可划分为两个以上单元工程

土地整治工程 场地整治

每 0.1~1hm2作为一个单元工程，不足 0.1hm2的可单独

作为一个单元工程，大于 1hm2的可划分为两个以上单

元工程

临时防护工程

排水 按长度划分，每 50~100m作为一个单元工程

沉沙

按容积分，每 10~30m3作为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的可划分为两

个以上单元工程

苫盖
每 0.1hm2作为一个单元工程，不足 0.1hm2为一个单元

工程

表 4.2-2 水土保持工程措施项目划分表

单位工

程
分部工程

单元工程
划分依据

工程名称 数量

防洪排

导工程
排洪导流设施 雨水管网 26 每 50~100m作为一个单元工程

降水蓄

渗工程
降水蓄渗 雨水调蓄池 8

每个单元工程 30~50m3，不足 30m3的可单

独作为一个单元工程，大于 50m3的可划分

为两个以上单元工程

植被建

设工程
点片状植被 景观绿化 2

0.1~1hm2作为一个单元工程，大于 1hm2

的可划分为两个以上单元工程

土地整

治工程
土地整治 土地整治 2

0.1~1hm2作为一个单元工程，大于 1hm2

的可划分为两个以上单元工程

临时防

护工程

排水 排水沟 13 每 50~100m划分为一个单元工程

沉沙

沉淀池 3
每 10~30m3为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的

可划分为两个以上单元工程

泥浆池 1
每 10~30m3为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的

可划分为两个以上单元工程

洗车平台 3
每 10~30m3为一个单元工程，不足 10m3

的可单独作为一个单元工程，大于 30m3的

可划分为两个以上单元工程

覆盖 防尘网苫盖 37
每 100~1000m2作为一个单元工程，不足

100m2的可单独作为一个单元工程，大于

1000m2的可划分为两个以上单元工程

合计 / / 95 /
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4.2.2各防治分区工程质量评价

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，水土保持工程：

“合格”的标准为：单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合

格。在各参建单位的努力下，分部工程和单位工程的自查初验工作已完成。经自

查初验，本项目水土保持工程共划分为 5个单位工程、7个分部工程和 95 个单

元工程，全部达到合格标准。分部工程、单位工程质量评定结果详见表 4.2-3。
表 4.2-3 水土保持设施的质量评定结果表

序

号

单位工程 分部工程 单元工程

名称 数量
质量评

定
名称

数

量

质量评

定

数

量

质量评

定

1 防洪排导工程 1 合格 排洪导流设施 1 合格 26 合格

2 降水蓄渗工程 1 合格 降水蓄渗 1 合格 8 合格

3 土地整治工程 1 合格 土地整治 1 合格 2 合格

4 植被建设工程 1 合格 点片状植被 1 合格 2 合格

5 临时防护工程 1 合格

排水 1 合格 13 合格

沉沙 1 合格 7 合格

覆盖 1 合格 37 合格

合计 5 7 95

4.3总质量评价

经建设单位组织相关单位开展自查初验，本项目水土保持工程质量评定结果

结果如下：

（1）单元工程

通过对工程现场实际量测检验、查看检测资料，工程资料齐全，检查项目符

合质量标准；监测项目的合格率 100%。

（2）分部工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程

全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，分部工程质量全部

合格，合格率 100%。

（3）单位工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检验资料。分部工程质量
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全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达

到 80%以上；施工质量检验资料基本齐全。单位工程全部合格，合格率 100%。

经过建设单位自查初验，验收单位资料检查和现场抽查，认为本项目已完成

的各项水土保持设施质量合格。满足水土保持保持方案报告书及规范规程对水土

保持设施质量的要求。
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5工程初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

该项目水土保持措施已全部完工，经过一段时间运行，证明水土保持措施质

量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，效果显著。水土

保持措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，比如

植物措施从植物种类选择、采购、种植到管护的每个环节都十分细致，收到了良

好的效果，从分部工程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，满足有关技术

规范的要求。

在工程的运行过程中，建设单位建立了一系列的规章制度和管护措施，实行

水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各区

域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了基础。

从运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环境有所

改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正

常运行，并发挥作用。

5.2水土保持效果

（1）水土流失治理度

水土流失治理度是指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积

占水土流失总面积的百分比。其计算公式如下：

水土流失治理度（%）＝（项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标

面积÷水土流失总面积）×100%。

水土流失治理达标面积包括永久建构筑物面积，至设计水平年，项目建设可

能造成的水土流失总面积 4.12hm2，水土流失治理达标面积 4.11hm2，水土流失

治理度达到 99.8%。详见表 5.2-1
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表 5.2-1 水土流失治理度计算表

防治分区
水土流失面积

（hm2）

水土流失治理达

标面积（hm2）

水土流失总治理度

目标值 效果值

建筑区 0.80 0.80 98% 100%

道路广场区 1.48 1.48 98% 100%

绿化区 1.04 1.03 98% 99%

施工生产生活区 0.8+（0.12） 0.8 98% 100%

合计 4.12 4.11 98% 99.8%

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

平均土壤流失强度之比。项目防治责任范围内容许土壤流失量指按《土壤侵蚀分

类分级标准》（SL190-2007）执行，水力侵蚀的容许土壤流失量。其计算公式如

下：

土壤流失控制比＝项目防治责任范围内容许土壤流失量÷治理后每平方公里

年平均土壤流失量

土壤流失控制是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

平均土壤流失强度之比。通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内

的土壤侵蚀模数将降低至南方红壤丘陵区侵蚀模数容许值 500t/（km2·a）。至设

计水平年各项水保措施发挥作用后，土壤侵蚀模数可达到 100t/（km2·a），土壤

流失控制比可达到 5.0，高于水土保持方案 1.00目标，同时达到《生产建设项目

水土流失防治标准》南方红壤区一级标准的要求。

（3）渣土防护率

渣土防护率是指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。永久弃渣是指项目竣工

后和生产过程中，堆存于专门场地的废渣（土、石灰、矸石、尾矿）；临时堆土

石指施工和生产过程中暂时堆存，后期仍要利用的土（石、渣、灰、矸石）。其

计算公式如下：

渣土防护率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永

久弃渣、临时堆土数量÷永久弃渣和临时堆土总量）×100%

本方案通过查阅监理资料，项目建设过程中，工程永久弃渣和临时堆土总量
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为 25.81万 m3；施工建设中设置洗车平台及配套沉淀池、排水沟及泥浆池等措施；

项目区内临时堆土、堆渣均得到有效拦挡，拦挡量约为 25.6万 m3，渣土防护率

可达 99.2%，高于水土保持方案 99%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防

治标准》南方红壤区一级标准的要求。

（4）表土保护率

项目无表土剥离，不涉及表土保护率。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。林草植被面积指生产建设项目的防治责任范围内所有人

工和天然的林地、草地面积。可恢复林草植被面积指在当前技术经济条件下，通

过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含恢复农耕的面积。其计算公式

如下：

林草植被恢复率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内林草植被面积÷可

恢复林草植被面积）×100%

经过现场监测调查及估算，项目水土流失防治责任范围内林草植被面积

1.03hm2，可恢复林草植被面积 1.04hm2，林草植被恢复率为 99%，高于水土保

持方案 98%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防治标准》南方红壤区一

级标准的要求。详见表 5.2-2。
表 5.2-2 林草植被恢复计算表

防治分区
林草植被可恢复

面积（hm2）

林草植被面积

（hm2）

林草植被恢复率

目标值 效果值

建筑区 0 0 0 0

道路广场区 0 0 0 0

绿化区 1.04 1.03 98% 99%

施工生产生活区 0 0 0 0

合计 1.04 1.03 98% 99%

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占项目总面

积的百分比。其计算公式如下：

林草覆盖率（%）＝（项目水土流失防治责任范围内林草植被面积÷项目水
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土流失防治责任范围总面积）×100%。

经过现场监测调查及估算，项目水土流失防治责任范围内林草植被面积

1.03hm2，项目建成区面积共 3.32hm2，林草覆盖率为 31%，达到水土保持方案

27%目标，同时达到《生产建设项目水土流失防治标准》南方红壤区一级标准的

要求。

项目实际情况与方案设计水平年目标值六项指标达标情况对比分析见下表：

表 5.2-3 六项指标达标情况对比分析表

防治目标 目标值 评估依据 单位 数量
设计

达到值

评估结

果

水土流失治理

度
98%

水土流失治理达标面积
hm2

4.11
99.8% 达标

造成水土流失面积 4.12

土壤流失控制

比
1.0

侵蚀模数容许值
t/（km2·a）

500
5.0 达标

侵蚀模数达到值 100

渣土防护率 99%

项目水土流失防治责任

范围内采取措施实际挡

护的永久弃渣、临时堆土

数量
万 m3

25.6
99.2% 达标

永久弃渣和临时堆土总

量
25.81

表土保护率 /

防治责任范围内保护的

表土数量 万 m3
/

/ 不涉及

可剥离表土总量 /

林草植被恢复

率
98%

林草类植被面积
hm2

1.03
99% 达标

可恢复林草面积 1.04

林草覆盖率 27%
林草类植被面积

hm2
1.03

31% 达标防治责任范围面积

（不含临时占地）
3.32

5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，在评估工作的过程中，综合组项工程

附近当地群众发放了15张水土保持公众调查表进行民意调查，回收15张调查卷。

调查的目的在于了解本工程水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环

境所产生的影响，公众对本工程水土保持的意见和建议，同时可作为本次技术评

估工作的参考内容。调查范围主要为工程周边的村镇，调查对象有老年人、中年

人和青年人。被调查 15人关于本工程调查，其中 93.33%的人认为本工程对当地
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经济发展具有积极影响，80.0%的人认为项目施工期对当地环境无影响，20%的

人认为对当地环境影响很小，86.67%的人认为本工程施工期间弃土弃渣管理较

好，80.0%的人认为本工程施工后林草植被建设的成效较好，93.33%的人认为本

工程建设扰动土地的恢复程度较好。满意度调查表详见表 5.2-4。
表 5.2-4 公众满意度调查表

调查内容 观点 人数 比例

您认为本工程对当地经

济发展有什么影响

促进 14 93.33%

未促进 1 6.67%

弃权 0 0

您认为本工程施工期间

对环境的影响程度

无影响 12 80.0%

影响较小 3 20.0%

影响较大 0 0

弃权 0 0

您认为本工程施工期间

弃土弃渣管理情况如何

较好 13 86.67%

一般 2 13.33%

较差 0 0

弃权 0 0

您认为本工程施工后期

林草植被建设情况如何

较好 12 80.0%

一般 3 20.0%

较差 0 0

弃权 0 0

您认为本工程建设扰动

土地的恢复程度如何

较好 14 93.33%

一般 1 6.67%

较差 0 0

弃权 0 0
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6水土保持管理

6.1组织领导

为确保工程建设目标的实现，实行项目法人负责制、工程监理制、招投标制。

建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司是项目实施责任单位，在

工程建设工程中，专门成立了现场指挥部，对工程进度、质量、投资费用、安全、

合同等全面负责。

本项目为补报项目，施工过程中，已实施相关水土保持措施。

6.2规章制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，建设单位制订了《工程质量管理

规定》《工程质量检验与施工质量评定规定》《工程质量管理及质量责任》等一

系列规章制度，对工程质量、安全管理，施工、监理履约情况作出了明确管理办

法。与设计、施工、监理单位均签订了合同，明确了相应的责任。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政许可法》、《江

苏省水土保持条例》等法律法规规定，南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限

公司作为本项目的水土保持监督管理机构，负责执法监督，有利促进了项目水土

保持工作的开展。

6.3建设管理

6.3.1招标过程

根据《中华人民共和国招投标法》将水土保持工程措施的施工材料采购及供

应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。在依法实施招标、评标工作

的基础上，公开、公平、公正选择优秀的施工队伍及材料供应商。中标的施工单

位都是具备相应资质，技术过硬、信誉良好、实力雄厚的施工企业，自身的质量

保证体系非常完善。在施工过程中严把材料质量关，施工工序质量关，注重措施

成果的检查验收工作，将价款支付与竣工验收相结合，保障了工程措施质量和植

物措施质量。

6.3.2主要施工合同

水土保持工程实行合同管理，与承包商签订施工合同。建设单位与中国核工
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业华兴建设有限公司签订了施工合同。

6.3.3施工材料采购及供应

工程措施材料由施工单位自行采购和供应，原材料经过检验，达到要求后方

可利用。绿化措施施工单位按建设单位批准的绿化方案采购绿化材料，栽种前，

建设单位对苗木质量、品种、数量进行检验，不合格的苗木不能栽种。

6.4水土保持监测

2021年 9月，建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司委托

江苏德宁建设工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作。

接受委托后，该公司组建了水土保持监测项目组。实行项目负责人负责制。

于 2021年 10月进驻现场监测。

监测组根据现场调查情况，于 2021年 9月，编制完成《苏宁睿城剩余地块

（D0405）项目水土保持监测实施方案》。监测人员按照实施方案确定的监测频

次及时进场，在接受任务委托后至监测结束，监测人员定期进行测量记录。

监测单位根据监测技术标准规范、《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土

保持方案报告书》、主体工程施工、设计资料等，布设监测点 1个，采用现场调

查、遥感监测、抽样调查的方法，开展水土保持监测，在监测过程中共计完成水

土保持监测季度报告表（含补表）16份，现场监测记录资料以及现场影像资料

若干。监测工作结束后，经过资料整理分析，于 2023年 7月，编制完成《苏宁

睿城剩余地块（D0405）项目水土保持监测总结报告》。

监测单位按照水土保持方案报告书批复要求，认真落实施工期水土保持监测

工作，监测单位自开展监测以来，依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》

（GB/T51240-2018）布设水土保持监测设施，采用合理的监测方法，正常、有

序的开展监测工作，按要求编写监测报告，按时向水行政主管部门报送监测成果，

符合水土保持监测要求，监测结果真实可信。

6.5水土保持监理

本项目为补报项目，水土保持监理已纳入主体工程监理。本项目工程监理由

单位江苏宏嘉工程项目管理有限公司负责，水土保持监理已包含在内。

为开展水土保持工程的监理工作，遵循“合理、协调、高效”的原则。项目

监理部实行总监理工程师负责制，根据工程建设进度先后投入多人，负责本项目
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监理工作。

监理部按照“四控制、两管理、一协调”的原则开展了大量工作，从原材料

的质量控制到设计、施工、招投标等全过程实施有效的监督，并协助管理处制定

了中间验评办法、安全检查办法及现场协调等工作。项目监理部实行总监理工程

师负责制。设总监代表、专职安全质量、投资合同、信息资料管理等专业监理人

员。监理部明确了各岗位的职责，各专业人员的分工按基本建设管理制度有关规

定，做到各专业监理师明确自己监理的项目。

在对水土保持工程建设特点充分调研的基础上，由总监理工程师组织编制工

程监理规划，规划编写十分详尽，将监理合同中赋予监理方的权力和责任按工程

建设阶段进行细化，提出明确的监理工作目标，即对工程建设实施质量、进度、

安全、投资控制，进行合同、信息管理，协调工作参建各方以工程建设为中心，

努力工作，精心监理，实现达标投产。并将总体目标细化分解到四个控制中，提

出分阶段控制目标。在监理规划中明确了监理工作内容、程序及组织结构，力求

务实，可操作性强。

监理规划经业主单位批准后，监理部及时组织专业监理工程师编制监理实施

细则，作为监理工作的作业指导性文件，监理细则的编制质量十分重要，监理部

在总结其他监理工程细则实施经验的基础上，结合本工程特点编制细则，在细则

中对监理工作内容及程序进行了细则分解，将各项监理工作落到文件中，以便指

导专业监理工作。依据《工程质量验评范围划分表》对工程目划分，根据《水土

保持工程质量评定规程》（SL336-2006）对工程质量进行质量验收及评定。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据南京市水务局文件《关于苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持方

案的行政许可决定》（宁水许可〔2020〕97号），本项目水土保持补偿费 44844.0

元。

本项目建设单位于 2021年 7月缴纳了水土保持补偿费（见附件 4）。

6.7水土保持设置管理维护

本工程水土保持措施验收后，各项水土保持工程设施由南京鼓楼国际软件与

服务外包产业园有限公司负责落实负责管护制度，建立管理养护责任制，落实专

人，对水保工程进行管理维护。及时解决干旱、病虫等自然灾害对水保设施的破
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坏，对因此造成的缺损，及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增

强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。



7 结论

南京万正工程咨询有限公司 36

7结论

7.1结论

建设单位按照水土保持相关法律、法规的规定，编报了水土保持方案报告书，

通过了南京市水务局的审查、批复。本项目为补报项目，拿到批复时项目已处于

主体建筑施工期，拿到批复后委托江苏德宁建设工程咨询有限公司对项目进行水

土保持监测（含补测），并在监测（含补测）结束后提交了《监测总结报告》。

主体的水保措施已实施完毕，有效地防治了工程建设期间的水土流失。水土保持

设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》

（办水保〔2019〕172号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强

水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号），建设单位按要求组织技术服务

机构南京万正工程咨询有限公司对项目水土保持设施的质量及运行情况、水土保

持效果及管护责任落实情况等进行调查评估，于 2023年 8月编制完成《苏宁睿

城剩余地块（D0405）项目水土保持设施验收报告》。

技术服务机构认为：本工程按照批复的水土保持方案，完成了水土保持方案

有关水土保持设施建设任务，鉴定水土保持工程总体质量等级为合格。本工程水

土保持设施较好地发挥了水土保持功能，有效控制了工程防治责任范围内的水土

流失，达到了批复的水土保持方案防治目标，满足水土保持防治的相关要求。水

土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

7.2遗留问题安排

项目水土保持各项措施已完成，各项防治指标均能满足批复水土保持方案确

定的防治目标要求。建设单位需进一步强化管理，系统总结本工程水土保持实施

的有关经验、建设和管理模式，为今后的生产建设项目水土保持工程提供可借鉴

的经验，做到建设项目和水土保持工作同步发展。
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8附图和附件

8.1附件
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附件 6：分部工程和单位工程验收签证资料

附件 7：重要水土保持单位工程验收照片

附件 8：公众意见调查表

8.2附图

附图 1：总平面布置图

附图 2：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持措施竣工验收图

附图 3：项目历史影像对比图
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附件 1：项目建设及水土保持大事记

2019年8月，项目开工；

2019年9月~2020年1月，项目进行桩基施工、基坑支护及开挖；

2020年5月~2020年12月，项目进行地下室建设；

2020年7月，建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司委托南

京和谐生态工程技术有限公司编制《苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持

方案报告书》；

2021年1月~2022年10月，项目进行主体建筑的施工；

2020年9月8日，南京市水务局主持召开了《苏宁睿城剩余地块（D0405）项

目水土保持方案报告书》技术评审会；

2020年11月17日，南京市水务局以“宁水许可〔2020〕97号”《关于苏宁睿城

剩余地块（D0405）项目水土保持方案的行政许可决定》对本项目的水土保持方

案进行了批复；

2021年9月，建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司委托江

苏德宁建设工程咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位于2023

年6月完成监测；

2022年12月~2023年1月，所有建筑均已建设完毕，正在进行外立面施工及道

路绿化施工；

2021年10月~2023年6月，监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司按期开展

水土保持监测，并按季度上报《水土保持监测季度报告》；

2023年6月，项目完工；



2023年7月，建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司委托南

京万正工程咨询有限公司承担本项目的水土保持设施验收报告编制工作；

2023年8月，建设单位南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司组织验

收了分部工程以及单位工程、验收总体合格。



赵君宇













关于开展编制苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土

保持设施验收报告的委托函

南京万正工程咨询有限公司∶

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》等的规定，本公司苏宁睿城剩余地块（D0405）

项目需进行水土保持设施验收报告编制工作，现正式委托贵公司承担

该项工作，望贵公司接受委托后抓紧开展工作，确保水土保持设施验

收报告达到规范要求，通过主管部门组织的专家评审，并协助办理相

关行政审批手续。

特此函达!

南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

2023 年 7 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程：排洪导流设施

2023 年 8 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司

施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

验收日期：2023年 8月



单位工程（防洪排导工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京鼓楼国际软件与服务外包

产业园有限公司组织，在苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持单位工程进

行了自查初验。参加单位有设计单位南京鼎辰建筑设计有限责任公司、监理单位

江苏宏嘉工程项目管理有限公司、施工单位中国核工业华兴建设有限公司、水土

保持监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现

场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单

位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了

《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

本项目总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2；主要

建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道

路、绿化、停车等配套设施。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019年 8月开工建设，于 2023年 6月完工；项目总投资约 119254

万元，其中土建投资约 41739万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：排洪导流设施

2、工程建设有关单位

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司



施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2022年 9月至 2022年 10月

（2）实际完成工程量

道路广场区：雨水管网 2550.89m。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

防洪排

导工程
合格

排洪导

流设施
合格 雨水管网 26 26 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。





生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

单位工程名称：降水蓄渗工程

所含分部工程：降水蓄渗

2023 年 8 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司

施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

验收日期：2023年 8月



单位工程（降水蓄渗工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京鼓楼国际软件与服务外包

产业园有限公司组织，在苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持单位工程进

行了自查初验。参加单位有设计单位南京鼎辰建筑设计有限责任公司、监理单位

江苏宏嘉工程项目管理有限公司、施工单位中国核工业华兴建设有限公司、水土

保持监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现

场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单

位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了

《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

本项目总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2；主要

建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道

路、绿化、停车等配套设施。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019 年 8 月开工建设，于 2023 年 6 月完工；项目总投资约 119254

万元，其中土建投资约 41739万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：降水蓄渗

2、工程建设有关单位

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司



施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2021年 5月

（2）实际完成工程量

道路广场区：雨水调蓄池 350m3。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

降水蓄

渗工程
合格

降水

蓄渗
合格 雨水调蓄池 8 8 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。





生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程：土地整治

2023 年 8 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司

施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

验收日期：2023年 8月



单位工程（土地整治工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京鼓楼国际软件与服务外包

产业园有限公司组织，在苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持单位工程进

行了自查初验。参加单位有设计单位南京鼎辰建筑设计有限责任公司、监理单位

江苏宏嘉工程项目管理有限公司、施工单位中国核工业华兴建设有限公司、水土

保持监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现

场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单

位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了

《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

本项目总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2；主要

建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道

路、绿化、停车等配套设施。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019 年 8 月开工建设，于 2023 年 6 月完工；项目总投资约 119254

万元，其中土建投资约 41739万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：土地整治

2、工程建设有关单位

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司



施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2022年 11月~2022年 12月

（2）实际完成工程量

绿化区：土地整治 1.04hm2。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

土地整

治工程
合格

土地

整治
合格 土地整治 2 2 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

场地整治平整度符合设计要求，外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》

的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。





生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程：点片状植被

2023 年 8 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司

施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

验收日期：2023年 8月



单位工程（植被建设工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京鼓楼国际软件与服务外包

产业园有限公司组织，在苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持单位工程进

行了自查初验。参加单位有设计单位南京鼎辰建筑设计有限责任公司、监理单位

江苏宏嘉工程项目管理有限公司、施工单位中国核工业华兴建设有限公司、水土

保持监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现

场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单

位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了

《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

本项目总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2；主要

建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道

路、绿化、停车等配套设施。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019年 8月开工建设，于 2023年 6月完工；项目总投资约 119254

万元，其中土建投资约 41739万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：点片状植被

2、工程建设有关单位

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司



施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2022年 12月~2023年 3月

（2）实际完成工程量

绿化区：景观绿化 1.04hm2。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

植被建

设工程
合格

点片状

植被
合格 景观绿化 2 2 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

栽植植物胸径、高度、冠幅等符合设计要求，外观质量达到《水土保持施工

质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面

积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显



改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强运行期各项水土保持工程措施维护和植被措施管护。





生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

单位工程名称：临时防护工程

所含分部工程：排水、沉沙、覆盖

2023 年 8 月



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司

施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

验收日期：2023年 8月



单位工程（临时防护工程）验收鉴定书

前言

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）

等相关水土保持工程建设法律法规，2023年 8月，南京鼓楼国际软件与服务外包

产业园有限公司组织，在苏宁睿城剩余地块（D0405）项目水土保持单位工程进

行了自查初验。参加单位有设计单位南京鼎辰建筑设计有限责任公司、监理单位

江苏宏嘉工程项目管理有限公司、施工单位中国核工业华兴建设有限公司、水土

保持监测单位江苏德宁建设工程咨询有限公司等。验收组成员通过查看工程现

场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持监测单

位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了

《单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况

（一）主体工程概况

本项目总占地面积 4.12hm2，其中永久占地 3.32hm2，临时占地 0.8hm2；主要

建设内容包括住宅楼及配套商业楼和物业用房、幼儿园、社区服务中心，以及道

路、绿化、停车等配套设施。

项目总建筑面积约 134208.57m2。其中地上建筑面积 89955.70m2，地下建筑

面积 44252.87m2。总建筑密度为 24.75%，绿地率为 31.45%，容积率为 2.71；机

动车停车位 920辆，非机动车停车位 1182辆。

项目于 2019 年 8 月开工建设，于 2023 年 6 月完工；项目总投资约 119254

万元，其中土建投资约 41739万元。

（二）单位工程概况

1、工程建设主要内容

主要内容：排水、沉沙、覆盖

2、工程建设有关单位

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

设计单位：南京鼎辰建筑设计有限责任公司



施工单位：中国核工业华兴建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

监测单位：江苏德宁建设工程咨询有限公司

3、工程建设过程

（1）工期

2019年 8月至 2021年 6月

（2）实际完成工程量

洗车平台 3座、砖砌排水沟 1010m、钢制排水沟 240m、沉淀池 3座、泥浆

池 1座、防尘网苫盖 41000m2。

（3）工程建设中采用的主要措施及效果、经验

建设过程中项目部认真贯彻落实公司部署，根据文件要求，从设计、施工、

监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全

文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证

工程质量的同时，落实各项水土保持措施。该工程在水土保持管理、落实水土保

持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

①水土保持工作制度完善、管理体系健全；

②高度重视水土保持工作，聘请水土保持专业监理、监测进行现场监督指导；

③水土保持措施落实效果较好；

④现场管理严格控制了施工过程中的水土流失；

⑤强化培训和宣传，提高了施工单位水土保持意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政和经

济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督手工单位履

行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处

理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况

和管理情况良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位和项目法人评定为合格。



单位工程 分部工程 单元工程

名称
质量

评定
名称

质量

评定
措施名称 数量 合格数 合格率

临时

防护

工程

合格

排水 合格
道路广场区、施工生产生活

区排水沟
13 13 100%

沉沙 合格

道路广场区、施工生产生活

区洗车平台、沉沙池、泥浆

池

7 7 100%

覆盖 合格 各区域临时苫盖 37 37 100%

（二）监测成果分析

本工程自开工以来，监测单位对项目建设施工期进行了较全面的水土流失综

合调查，主要对项目建设现状情况、项目区水土流失状况、项目区扰动面积、水

土流失面积、项目建设过程中水土流失治理措施实施情况及水土流失潜在危害进

行了调查监测，监测结果合理可信。

（三）外观评价

外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、主验收结论及对工程管理的建议

建设单位高度重视水土保持工作，施工期间坚持因地制宜原则，严格实施了

水土保持措施，有效防治了水土流失。

该项目管理制度健全，严格实行了项目法人制、招投标制、建设监理制和合

同管理制：将水土保持纳人管理体系，不断提高水土清失防和意识，使水土流失

防治工作落到实处；督促主体工程监理单位加强水土保持工程的进度与质量控

制，确保水土保持与主体工程同时设计、同时施工；严格水土保持工程质量检查

与质量评定，把握水土保持单元工程、分部工程、单位工程的审核验收关。

在建设单位对水土保持工程项目的精心组织、科学施工、规范管理、重点防

护下，本工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了全面、系统的整治，较

好的实现了本工程水土保持方案所确定的各项防治任务；工程措施的各类扰动面



积均得到及时的整治，水土保排工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，

防治责任范围内的水土流失量已基本达到容许流失量。水土保持工程的实施明显

改善了项目区的原有生态环境，总体上发挥了较好的保持水土、改善环境的作用。

工程水土保持设施在工程建设期已基本落实，水土保持设施运行正常，水土

保持设施质量总体合格，水土流失防治目标全部实现，具备竣工验收条件。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功

能，建议运行单位加强植被恢复期各项水保措施维护。





编号 1

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：排洪导流设施

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2022年 9月，完工日期为 2022年 10月。

二：主要工程量

道路广场区：雨水管网 2550.89m。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，要求给排水承包单位按照设计要求施工，确保雨水排

水管道达标，满足场内排水需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

排洪导流设施横截面、纵坡降满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行

正常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 26个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 2

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：降水蓄渗工程

分部工程名称：降水蓄渗

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程 2021年 5月实施。

二：主要工程量

道路广场区：雨水调蓄池 350m3。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，要求给承包单位按照设计要求施工，确保雨水回用系

统、透水铺装达标，满足场内降水蓄渗需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

雨水收集池满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行正常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 8个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，本

分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 3

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：土地整治

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程 2022年 11月实施，2022年 12月完工。

二：主要工程量

绿化区：土地整治 1.04hm2。

三：工作内容及施工经过

主体工程结束后，对绿化区域进行绿化土回覆、平整、清理等，达到可种植

植被的条件。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

主体工程施工结束后，对场地进行平整、清理废物等，使土地达到可种植植

被的条件。

六：质量评定

本分部工程共划分为 2个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《园林绿化工程施工及验收规范》

（CJJ/T82-2012）及其他有关技术标准为评定依据，本分部单元工程质量全部合

格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 4

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：点片状植被

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程 2022年 12月实施，2023年 3月完工。

二：主要工程量

绿化区：景观绿化 1.04hm2。

三：工作内容及施工经过

根据工程总工期的要求，土地整治工程完工后及时对裸露土地进行绿化，并

要求景观绿化承包单位按照设计要求栽植乔灌草。2023年 3月，点片状植被建设

过程全部结束。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

坚持乔灌草科学栽植，提高造林成活率、保存率。

六：质量评定

本分部工程共划分为 2个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《园林绿化工程施工及验收规范》

（CJJ/T82-2012）及其他有关技术标准为评定依据，本分部单元工程质量全部合

格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 5

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：排水

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2019年 8月，完工日期为 2020年 4月。

二：主要工程量

道路广场区：砖砌排水沟 580m，钢制排水沟 240m；

施工生产生活区：砖砌排水沟 430m。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，按照设计要求施工，确保临时排水设施施工质量达标，

满足场内临时排水等需求。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

临时排水沟横截面、纵坡降满足设计要求，并及时清理、修补，确保运行正

常。

六：质量评定

本分部工程共划分为 13个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 6

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：沉沙

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2019年 8月，完工日期为 2019年 11月。

二：主要工程量

道路广场区：洗车平台 2座、沉淀池 2座、泥浆池 1座；

施工生产生活区：洗车平台 1座、沉淀池 1座。

三：工作内容及施工经过

在临时排水沟末端设置沉淀池，项目出入口设置洗车平台，在基坑范围内设

置泥浆池。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

沉淀池的设计应符合国家行业标准《水利水电工程排水沟设计规范》

（SL269-2001）.

六：质量评定

本分部工程共划分为 7个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以《水

土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，本

分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





编号 7

苏宁睿城剩余地块（D0405）项目

水土保持设施分部工程验收签证

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：苫盖

建设单位：南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司

水保验收单位：南京万正工程咨询有限公司

2023 年 8 月



一：开完工日期

此项分部工程开工日期为 2019年 8月，完工日期为 2021年 6月。

二：主要工程量

各区域临时苫盖 36200m2。

三：工作内容及施工经过

主体施工单位施工时，按照水土保持方案要求施工，确保临时苫盖在防止扬

尘、减少裸露地表土壤流失上发挥最大作用。

在暴雨或大风季节，预先采取对开完面等进行苫盖。密目网边缘用重物压实，

以防被大风刮起。

四：质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五：主要工程质量指标

苫盖材料使用密目网苫盖，确保阴雨天无裸露，遇大风无刮起现象。

六：质量评定

本分部工程共划分为 37个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，以

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及其他有关技术标准为评定依据，

本分部单元工程质量全部合格，合格率 100%。

七：存在问题及处理意见

无。

八：验收结论

合格。





附件 7 水土保持单位工程验收照片：

雨水管网 透水铺装

景观绿化 景观绿化

景观绿化 景观绿化
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附图 3 历史影像对比图（2018~2023）

2018 年

2023 年
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